

Kulturelt utviklingsprogram (KUP)  
Hordaland fylkeskommune  
v/ Ronny B. Skaar og Marianne Ose Askvik  
kup@hfk.no

Hordaland kunstsenter  
Pb 1745 Nordnes  
5816 Bergen  
www.kunstsenter.no  
Org. nr: 959917485  
Kontonr: 36245829935

Bergen 8. mai 2014

## **ENDRET FRAMDRIFTSPLAN**

### **Ny modell for 'Kunst i offentlige rom' – Hordaland og landsdekkende**

Etter intern vurdering av innsendt KUP-søknad ønsker vi å legge fram en justert framdriftsplan. Se under.

Vennlig hilsen,  
Anne Szefer Karlsen

#### **Framdriftsplan**

August 2014 – September 2014: Rekruttering av person som skal fylle rollen.

Oktober 2014 – September 2015: Kartlegging av eksisterende praksiser ved alle landets kunstsentre, konseptualisere første faglige seminar (gjennomføring april 2015), initiere kontakt med alle kommuner i Hordaland og kartlegge gjeldende praksiser, forberede første faglige samling for kommuner i Hordaland og Fylket, aktivt delta i offentlig debatt om feltet.

August 2015 – August 2016: Konseptualisere to faglige seminar (november 2015 og april 2016), aktivt delta i offentlig debatt om feltet, arrangere faglige samlinger for kommuner i Hordaland og Fylket (september 2015 og februar 2016).

September 2016 – September 2017: Utarbeide forslag til samhandlingsavtale med kommuner i Hordaland og Fylket (høsten 2016), utarbeide forslag til ny nasjonal modell for feltet i samarbeid med Styret i Kunstsentrene i Norge, publisere antologi (juni 2017), inngå samhandlingsavtaler med alle kommuner i Hordaland og Fylket i forbindelse med faglig samling (juni 2017), aktivt delta i offentlig debatt om feltet.