

PROSJEKTREGNSKAP - TILSEGN 160-2014

PROSJEKTREGNSKAP

Datainnsamling	241 400
Prosjektledelse	86 700
Rapport	86 275
Reise	25 500
Møtekostnader	0
SUM KOSTNADER	439 875

GODKJENTE KOSTNADER i tilsegn 160-2014

200 000
100 000
100 000
30 000
10 000
440 000

AVVIK

-41 400
13 300
13 725
4 500
10 000
125

FINANSIERING

Hordaland fylkeskommune	
Tilsegn 160-2014	440 000
SUM FINANSIERING	440 000

Bergen, 17.09.15
Nelson Rojas, Prosjektleder
HOG Energi



Bergen 22/9-2015
Rodd Lund
Statsautentisert revisor

TIMEOVERSIKT FOR PROSJEKTET

ANTALL ARBEIDSTIMER

Medarbeider	Måned	Timer
Nelson Rojas	Oktober	17
	November	75
	Desember	71
	Januar	3
	Februar	5
	Mars	7
	April	29
	September	4
SUM timer		211
Ove Lunde	Oktober	75
	November	80
	Desember	37
	Januar	3
	Februar	4
	Mars	4
	April	26
SUM timer		229
Ivan O. D. Moldskred	September	3
	Oktober	19
	November	13,5
	Januar	6,5
	Februar	3
	Mars	5
	April	27,5
SUM timer		77,5
SUM timer HOG Energi		517,5
Timepris	850	439 875

SPESIFIKASJON AV ARBEIDSTIMER

Reise	rapport	Datainnsamling	Prosjektledelse
		8	9
5		55	15
7	20	9	35
		2	1
		4	1
		6	1
	28		1
			4
12	48	84	67
5		35	35
8		72	
5		32	
		3	
		4	
		4	
	26		
18	26	150	35
		3	
		19	
		13,5	
		6,5	
		3	
		5	
	27,5		
0	27,5	50	0
30	101,5	284,0	102
25500	86 275	241 400	86 700