

**Buførevegen etappe 2 – 2015****Resultatregnskap med budsjett:**

	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>
<b>Inntekter/tilskot:</b>		
Sparebankstiftinga Hardanger	750000,00	750000,00
Riksantikvaren Hordaland Fylke	200000,00	
Miljødirektoratet	556212,00	556212,00
Folgefonn Nasjonalpark – forvaltinga	250000,00	250000,00
Gjensidigestiftelsen	480000,00	480000,00
Norsk Tipping	1000000,00	
Øymerkt skilting:		
Folgefonn Nasjonalparksenter	10000,00	10000,00
Hordaland Fylkeskommune	25000,00	18750,00
Øymerkt verdiskaping-markedsføring:		
Landbruksfondet Ullensvang	7500,00	
<b>Sum tilskot</b>	<b>3278712,00</b>	<b>2064962,00</b>
<b>Rabatter/sponsing/eigeninnsats</b>		
Stein frå Sollesnes	70000,00	
Transport av stein	22000,00	
Eigeninnsats	157500,00	
<b>Total</b>	<b>3528212,00</b>	
<b>Kostnader:</b>		
Steinarbeid etappe 2	1604687,00	1834000,00
Kjøyring med passasjerer	32500,00	55884,92
Helikoptertransport	555000,00	291415,00
Stein frå Sollesnes	122500,00	55687,50
Transport av stein	156400,00	34687,00
Kjøp av ymse utstyr	20000,00	14680,25
Maskin for opplasting av stein	35750,00	19509,50
Storsekker- big bagg	84375,00	35312,50
Leige av husvære	50000,00	69000,00
Prosjektleiing – dugnad	70000,00	
Skilting/ merking/ nuddevarding	70000,00	
Uforusett	500000,00	41366,05
<b>Sum kostnader</b>		<b>2451542,72</b>
<b>Total</b>	<b>3300212,00</b>	
<b>Underskudd etappe 2 – 2015</b>		<b>386580,72</b>