

Svein Mostraum	Stålreparasjon SB skuteseide	6131	II
Bergen Group Skjøndal	Slippsetjing m/diverse ovfl. behandling	66165	III
Fosen Gjenvinning	2 stk ankerkjetting m/transport	14945	IV
Viking LS Equipment	Diverse redningsutstyr	27460	V
Survitec Gropup	Redningsflåte	11875	VI
<b>Totalt utbetalt</b>		<b>126576</b>	
Utsett arbeid	1 delprosjekt Skrog; utsett til 2015	ca. 107.000	



Det vedlagte fotoet (delprosjekt A) under Skrog)) viser den innvendige SB skuteseida, med spanter og hudplater etter at reparasjonen og malingsarbeidet var ferdig. Plassen i dette rommet er svært begrensa, og når dette vart gjort måtte bunkerstanken (til venstre) flyttast fram om lag 1,5 meter.

For framtida vil vi skjerpa våre dokumentasjonsrutinar slik at også FØR-situasjonen blir fotografert.

Vi håpar ovanstående dokumentasjon gir HFK eit fyllestgjerande inntrykk av det prosjektarbeidet som er utført og at utbetaling av det løyvde beløpet for 2014 på kr. 130.000 kan skje til NHVL sin konto nr. 3624.07.25211.

Ostereidet, 15.11.2015

For Styret i NHVL

Tor Johannes Bjørgaas

Leiar i Nordhordland Veteranbåtlag

Vedlegg