

Prosjekt

Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i Hordaland 2014-2017

Voss _____ kommune ønskjer å gjennomføre kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i tråd med rettleiar M98-13. Kartlegginga legg særleg vekt på nærmiljøområder, ferdselsårer og grøntområde i og nær busetnad/tettstader.

Sett kryss for oppstart 2016

Organisering

Prosjekteigar:

Kommunen gjennomfører kartlegginga og eig datagrunnlaget, og er einaste instans som kan oppdatere data frå kartlegginga. Arbeidet bør forankrast politisk gjennom ei oppstartssak/melding til kommunestyret i forkant av kartlegginga og ein rapport når kartlegginga er ferdigstilt. Vedlagt er forslag til oppstartssak til kommunestyret.

Prosjekteigar: Voss _____ kommune

Kommunen si vurdering av politisk forankring av arbeidet med kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder:

Lokal prosjektleiar: Ansvar for å koordinere arbeidet i tråd med M98-13 med oppfølging av arbeidsgruppe og referansegruppe. For dei kommunane som ønskjer friluftsråd som lokal prosjektleiar inngår Hordaland fylkeskommune ein felles avtale for desse kommunane og betalar tildelte midlar til friluftsråda.

Lokal prosjektleiar: Gunnar bergo _____

Ønskjer bistand til lokal prosjektleiar Ønskjer å ta denne rolla sjølv

Forslag til deltagarar i lokal arbeidsgruppe og referansegruppe: (fyll inn)

- Gunnar Bergo _____, lokal prosjektleiar
- Representasjon frå aktuelle delar av kommuneadministrasjonen som har kunnskap om og oversikt over arealbruk og friluftslivsinteresser
- Kommunen sin GIS-koordinator (om har ein)
- Representantar frå aktuelle natur-, fritids- og friluftslvsorganisasjonar
- Folkehelsekoordinator
- Barnetalsperson
- Skule/barnehage
- Turlag/jeger og fiskeforeiningar/ speidar/idrettslag
- andre ressurspersoner verta trekte inn ved behov

Prosjektkoordinator: Fylkeskommunen har rolla som prosjektkoordinator og skal motivere kommunane til igangsetting, gje fagleg oppfølging undervegs, sikre erfaringsutveksling mellom kommunar, bidra med malar og rasjonalisere arbeidet.

Prosjektkoordinator: Eirik Knive, Hordaland fylkeskommune

GIS-koordinator:

Topologisere, digitalisere og kvalitetssikre innkomne data. GIS-ansvarleg kan bistå med å klargjere data for utlegging på nett (SOSI standard).

GIS-koordinator: Torbjørn Eidsheim Bøe, Hordaland fylkeskommune

Arbeidsplan:

Oppgave	Framdriftsplan
Oppstartsvedtak, inkl. nedsetting av arbeidsgruppe og referansegruppe	31 mars 2016
Første møte i arbeidsgruppa: Metodikk/arbeidsform, få tak i informasjon om friluftsområda, avgrensing områder/test av metodikk	mai 2016
Systematisering av eksisterende informasjon, kontakt mot barnehagar og skular (med vekt på tettbygde område)	haust 2016
Møte i arbeidsgruppa: Avgrensing og skildring av friluftsområde	
Møte i arbeidsgruppa: Verdisetting av friluftsområda, ferdigstilling av manuskart og tilhøyrande tabell med eigenskapar og skildring for kvart område	
Digitalisering av friluftsområda og utarbeiding av enkelt kart på nett (for kvalitetssikring)	haust 2017
Rapportskriving (kort oppsummering av gjennomført arbeid)	haust 2017
Kvalitetssikring (evt. ei enkel høyring) og eventuelle justeringar	haust 2017
Møte i arbeidsgruppa: Korrektur kart	
Ferdigstilling av digitalisering/SOSI-fil og kort rapport	haust 2017
Presentasjon i kommunestyret	haust 2017

Ressursbruk:

Arbeidsinnsatsen frå administrasjonen og deltakarar i prosjektgruppa vil utgjere til saman 3-4 vekerverk. I tillegg kan det eventuelt kome nokon avgrensa møte- og reisekostnader i samband med arbeidsgruppa. Arbeidsinnsatsen utgjer eigeninnsatsen for kommunen.

Kostnader i samband med koordinering, prosjektleiing, digitalisering av materialen og ferdigstilling av kartfil (SOSI-fil) vert dekt inn av midlar frå Hordaland fylkeskommune og Miljødirektoratet.

Budsjett for *Voss*.....kommune

År	Budsjett for vertskommune	Sum
2015	Lokal prosjektleiing	xxxxx
	Arbeidsgruppe inkl. møte og reisekostnadar eventuelt frikjøp av frivillige til møteverksemd på dagtid	30000
	Digitalisering og etterarbeid	
	SUM	
2016	Lokal prosjektleiing	xxxxx
	Arbeidsgruppe inkl. møte og reisekostnadar eventuelt frikjøp av frivillige til møteverksemd på dagtid	30000
	Digitalisering og etterarbeid	30000
Totalt	SUM	90000

Finansieringsplan for *Voss*.....kommune

År	Beskrivelse	Sum
2015	Eigeninnsats frå kommunen	
	Eigne midlar frå kommunen	
	Prosjektmidlar frå Hordaland fylkeskommune	

	Sum	
2016	Prosjektmidler frå Hordaland fylkeskommune	90000
	Eigeninnsats kommunane	xxxxx
	Eigne midlar frå kommunen	xxxxx
	Skjønnsmidlar frå fylkesmannen	
Totalt	Sum	90000

For kommunen:

Gunnar Berge

Stad/dato

Voss 12.02.2016

Send til:

Hordaland Fylkeskommune **innan 15.02. 2016** på epost: hfk@hfk.no

Merk søknaden med saksnummer: 15/12082

Saka vert lagt fram for utval for miljø- og kultur 31 mars.

Første møte i arbeidsgruppe er planlagt i mai 2016. Konkrete planar for vidare framdrift blir tena på dette møtet

mvh
Gunnar Berge

Vi søker om midler til arbeid og digitalisering samtidig. Tilskotet kan overførast til Voss kommune, prosjekt "kartlegging av friluftsom." "kontour. 3201 46 70954."

