

AKTIVITETSPLAN

MERKING OG GRADERING AV TURSTIER KALANDSEIDET

Nr.	Tiltak	Gjennomført
1	<p>Åpningsarrangement</p> <p>Åpning av tursti nr.4</p> <p>Åpning foretas av representant for kommunens ledelse, Samarbeidsparter og støttespillere inviteres sammen med beboere her på Kalandseidet: Bekjentgjøres i lokale medier og på klubbens hjemmesider.</p> <p>Tursti nr. 5 ferdigstilles med merking og gradering i løpet av 2016. Offisiell åpning blir foretatt når stien er ferdig merket</p>	<p>Lørdag 28.mai 2016</p> <p>Høsten 2016</p>
2	<p>App for registrering av besøk på turstiene på Kalandseid Kil samarbeider med Digitroll AS i utviklingen av App`en.</p>	<p>Målsetningen er å ha den klar til åpningen av tursti nr. 4 Lørdag 28.mai - 2016</p>

Kalandseidet 14.02.2014

Bjarte Wiberg
Sportslig koordinatør Kalandseid IL

