



Fylkesrådmannen

Dato: 19.02.2016  
Vår ref.: 2014/10536-42  
Dykkar ref.:

## Partsbrev - Oppfølging - Forvaltningsrevisjon prosjektstyring

### Saksprotokoll i kontrollutvalet - 16.02.2016

#### Handsaming i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

#### Vedtak

1. Av tilbakemeldinga går det fram at det er sett i gang mange positive prosessar for å følge opp tilrådingane i rapporten. Kontrollutvalet registrerer likevel at ingen av tiltaka er ferdigstilt enno, ca. 9 månader etter at fylkestinget handsama rapporten. Ein del av tiltaka skal vera ferdig innan utangen av 2015 medan det også er ein del tiltak som ikkje vil vera ferdig før i løpet av første halvår 2016.
2. Kontrollutvalet ber om å få ny oppdatert skriftleg tilbakemelding på status for oppfølging av forvaltningsrevisjon prosjektstyring innan 7.4.2016.

Hogne Haktorson  
kontrollsjef

Roald Breistein  
utvalgssekretær

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.*

Kopi til:

Deloitte AS  
ØKONOMI - OG ORGANISASJONSAVDELINGA  
Fylkesordføraren