

Fra: Arnesen Kirsti (kirsti.arnesen@vegvesen.no)
Sendt: 19.01.2016 10:08:43
Til: Bente Utne
Kopi: John Martin Jacobsen

Emne: SV: Åsen- Helleskaret, finansiering
Vedlegg: image001.png;Fv Åsen - Helleskaret pp.pptx;Planomtale 15 05 06.pdf
Vedlagt følger powerpoint og planbeskrivelse.

Kirsti

Fra: Arnesen Kirsti [<mailto:kirsti.arnesen@vegvesen.no>]
Sendt: 18. januar 2016 12:41
Til: Håkon Rasmussen; John Martin Jacobsen; Lise Fauskanger Ådlandsvik
Kopi: Hodneland Erling
Emne: VS: Åsen- Helleskaret, finansiering

Her kommer resultatet av anslaget for fylkesveg Åsen – Helleskaret som avtalt.

Vi kommer tilbake med rapport fra anslaget så snart den er ferdigstilt.

Ser dere for dere å behandle dette i fylkesvegrådet? Eller bare skrive en sak?

Med helsing
Kirsti Arnesen

Avdeling: Vegavdeling Hordaland
Postadresse: Statens vegvesen Region vest, Askedalen 4, 6863 LEIKANGER
Kontoradresse: Nygårdsgaten 112, BERGEN
Telefon: +47 55516773 **Mobil:** +47 48018749 **e-post/Lync:** kirsti.arnesen@vegvesen.no
www.vegvesen.no e-post: firmapost-vest@vegvesen.no

Tenk miljø - spar papir. Treng du skrive ut denne e-posten?

Frå: Eltvik Arne
Send: 18. januar 2016 11:05
Til: Arnesen Kirsti <kirsti.arnesen@vegvesen.no>; Hegrenæs Arild <arild.hegrenes@vegvesen.no>
Kopi: Iversen Kelly Nesheim <kelly.iversen@vegvesen.no>; Ottesen Sverre <sverre.ottesen@vegvesen.no>
Emne: SV: Åsen- Helleskaret, finansiering

Hei

Vi gjennomførte Anslag fredag 15. januar. Rapporten er ikke klar, men oversender kalkyleresultatet med **forventet kostnad på 61 mill kr.**

Jeg ber om at dere raskt avklarer om prosjektet kan finansieres og om vi skal ta i bruk opsjonen i kontrakten vi har på E39 Svegatjørn – Rådal.

Grunnerverv og prosjektering kan ikke settes i gang før vi vet at dette skal bygges.

Med hilsen
Arne Eltvik

Prosjekt: Prosjekt E39 Svegatjørn-Rådal
Postadresse: Statens vegvesen Region vest, Askedalen 4, 6863 LEIKANGER
Besøksadresse: Kokstadvegen 23 C, KOKSTAD
Mobil: +47 95088639 **e-post/Lync:** arne.eltvik@vegvesen.no
www.vegvesen.no e-post: firmapost-vest@vegvesen.no

Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?

Overslag		
Prisnivå	2016	
P50 kostnad	60,48	mill. kr.
Forventet kostnad	61,01	mill. kr.
Standardavvik	6,12	mill. kr.
Relativt standardavvik	10,0	%
Krav til nøyaktighet	10,0	%
Sannsynlighet for at kalkylen ligger mellom 54,43 og 66,53 er	70	%
Nedre verdi	54,43	mill. kr.
Øvre verdi	66,53	mill. kr.
Hovedposter		
Veg i dagen	43,82	mill. kr.
Konstruksjoner	4,58	mill. kr.
Byggherekostnader	5,61	mill. kr.
Grunnerverv	1,02	mill. kr.
Usikkerhetsfaktorer	5,96	mill. kr.
Hendelser	0,00	mill. kr.