

Øverslag		
Prisnivå	2016	
<b>P50 kostnad</b>	<b>60,48</b>	<b>mill. kr.</b>
Forventet kostnad	61,01	mill. kr.
Standardavvik	6,12	mill. kr.
Relativt standardavvik	10,0	%
Krav til nøyaktighet	10,0	%
Sannsynlighet for at kalkylen ligger mellom 54,43 og 66,53 er	70	%
Nedre verdi	54,43	mill. kr.
Øvre verdi	66,53	mill. kr.
<b>Hovedposter</b>		
Veg i dagen	43,82	mill. kr.
Konstruksjoner	4,58	mill. kr.
Byggherrekostnader	5,61	mill. kr.
Grunnverv	1,02	mill. kr.
Usikkerhetsfaktorer	5,96	mill. kr.
Hendelser	0,00	mill. kr.