

RIKSANTIKVAREN
Postboks 8196 DEP
0034 OSLODato: 06.04.2016
Vår ref.: 2014/651-9
Saksbehandlar: erlhofs
Dykkar ref.:

Fredingsarbeidet i Hordaland

Me viser til Riksantikvarens brev om arbeidet med fredingssaker i Hordaland.

Nedanfor er vår plan for framdrift i dei attverande sakene. Tidsplanen gjeld med atterhald om justeringar; arbeidet med fredingssaker må gjerast saman med forvaltingsarbeid knytt til freda bygningar, og framdrifta vert påverka av t.d. talet på dispensasjonssøknader som må handsamast. Sidan oktober 2015 har vi strekt kapasiteten i gruppa for freda bygg og bygningsvern, i hovudsak grunna ei vakanse etter at fylkesdirektør Tryti vart byrådd og påfølgjande intern rokering. Ny tilsetjing av rådgjevar hos fylkeskonservatoren vert gjort i løpet av kort tid.

I framdriftsplanen er det lagt til grunn at Bergen kommune i det siste har gjennomført 2. gongs høyring langt raskare enn før, med bystyrehandsaming drygt to månader etter vår oversending.

Pågåande fredingssaker Hordaland. Status april 2016

Namn/ID	Vernetypel/vernedato	status	1. gongs høyring	2. gongs høyring	oversending RA	kommentarar
Stødleterrassen (§ 19 v aut freda kulturminne), 150278	Midlertidig freda 3.2.2005/ fredingssak pågår	har vore til 1. gongs høyring, mange høyringsmerknader		mai.16	aug.16	
Sandviksboder 12-24, 91811	Midlertidig freda 24.6.1992	oppstartsvarsel des. 13. Fredingsforslag under utarbeiding	jun.16	sep.16	nov.16	
Årbakka (§ 19 ved aut freda kulturminne)	Midlertidig freda 17.1.1995	Fredingsforslag under arbeid	mai.16	aug.16	okt.16	
Parkveien 34, 121792	Midlertidig freda 19.1.2001	oppstartsvarsel des. 13. Fredingsforslag under arbeid	mai.16	aug.16	okt.16	avslutting vurderast, avventar synspunkt frå eigar
Tobakksbutikken Reimers og Søns efft. AS, 119735	Midlertidig freda 22.10.2003	små justeringar gjenstår før oversending RA			apr.16	

Lars Hilles gate 27, 121851	Midlertidig freda 28.10.2011	oppstartsvarsel des. 13. Fredingsforslag under arbeid.	apr.16	jun.16	sep.16	
Forum kino, 119613	Midlertidig freda 19.1.2006	oversendt RA mars 2016				
Sandviksboder 69- 72, 121875 m.fl.	Midlertidig freda 8.6.2006	opphevingsvarsel sendt ut des. 13. På vent etter avtale med RA; avventer start istandsetting før oppheving				skal drøftast nærare med RA
Sandviksboder 78b (Holmefjordboden), 119380	Midlertidig freda 7.7.2006	oversendt RA mars 2016				
Sandviksboder 3-4 (Haukedalsboden), 127064	Midlertidig freda 3.9.2007	oversendt RA mars 2016				
Kong Oscars gate 70, 143970	Midlertidig freda 3.7.2009	oppstartsvarsel des. 13. Fredingsforslag nesten ferdig	apr.16	jun.16	sep.16	
Fagerbakke sjøbruksmiljø, 136063	Midlertidig freda 29.3.2010	oppstartsvarsel sendt ut des. 13	jun.16	sep.16	nov.16	
Lønningen gård, 175164	Midlertidig freda 4.7.2013	bygningen ligg lagra, saka vert ført vidare når det er klart for gjenreising. Fullstendig dokumentasjon er utarbeidd				RA må avgjera om dei vil forskriftsfreda etter § 22a (skal overtakast av UiB)
Ystås, 127061	Fredingssak pågår 16.7.1999	Fredingsforslag under arbeid. 70 % av dokumentasjon utført	aug.16	okt.16	des.16	
Stranges stiftelse, Klostergaten 28, 174313	Fredingssak pågår 16.11.2011					fredingssak avsluttast

Med helsing

Per Morten Ekerhovd
konst. fylkesdirektør kultur og idrett

Erlend Hofstad
fungerande fylkeskonservator

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.