

Kap.	Tekst	ARK	RIB	VVS	EL	TOTALT		
1	FELLESKOST (RIGG/DRIFT ETC)	245765	417562	100000	120000	883327		
2	Bygning	1958288	3327189	80500	90000	5455977		
3	VVS-installasjoner			1510000		1510000		
4	El-installasjoner				2410000	2410000		
5	Andre installasjoner, fast inventar	250000				250000		
<b>HUSKOSTNAD</b>		<b>2454053</b>	<b>3744751</b>	<b>1690500</b>	<b>2620000</b>	<b>10509304</b>		
6	Utomhusanlegg		334100			334100		
<b>ENTREPRISEKOSTNAD</b>		<b>2454053</b>	<b>4078851</b>	<b>1690500</b>	<b>2620000</b>			
7	Generelle kostnader							
<b>BYGGEKOSTNAD</b>		<b>2454053</b>	<b>4078851</b>	<b>1690500</b>	<b>2620000</b>			
8	Prosjektering og byggeledelse		632400	350000	120000	130000	1582400	
<b>PROSJEKTKOSTNAD</b>			<b>632400</b>	<b>2804053</b>	<b>4428851</b>	<b>1810500</b>	<b>2750000</b>	
9	Marginer og reserver		25000	250000	407885	171000	262000	1115885
<b>PROSJEKTBUJSJETT</b>			<b>657400</b>	<b>3054053</b>	<b>4836736</b>	<b>1981500</b>	<b>3012000</b>	<b>13541689</b>

ASKØY  
KOMMUNALE  
EIENDOMSSKAP AS

Alle beløp eks. mva.  
Kleppestø, 27.05.2015  
Rev. april  
2016 T. Dale



Hei, her er kostnadsbudsjett, revidert for byggeleder kost pr. april 2016.

Investeringsrammen er vedtatt i Askøy kommune til 14. mill.

*Med vennlig hilsen*

*Tore Dale*

*Daglig leder*

*+4741618560*

[tore.dale@askoy.kommune.no](mailto:tore.dale@askoy.kommune.no)

ASKØY  
KOMMUNALE  
EIENDOMSSELSKAP AS

