

**Fra:** Tor Andreas Titlestad (Tor.Andreas.Titlestad@hfk.no)

**Sendt:** 04.05.2016 15:54:43

**Til:** Knut Wik; 'Bjørn Ringstad' (Bjorn.Ringstad@mrfylke.no); Eva Moberg (Eva.Moberg@sfj.no); Knut Ivar Åland (Knut.Ivar.Aland@sfj.no); Jan Geir Auestad (Jan.G.Auestad@rogfk.no); Ragna Sofie Grung Moe (rm548@kyrkja.no); Margun Pettersen (mp779@kirken.no); Elisabeth Bjørsvik

**Kopi:**

**Emne:** VS: Kystpilegimsleia. Møte i den utvida styringsgruppa i Bergen 2. og 3. mai 2016

**Vedlegg:** Drøftingspunkt - saksliste.docx;image001.png;Vedlegg A - Kystpilegrimsleia Kravspesifikasjon 3.05.2016.docx

Hei

Eg seier meg lei for at noko av starten på dokumentet «kravspesifikasjon» fall ut i førre melding. Eg sender difor meldinga på nytt med korrigert vedlegg.

**Fra:** Tor Andreas Titlestad

**Sendt:** 4. mai 2016 12:53

**Til:** Knut Wik; 'Bjørn Ringstad' (Bjorn.Ringstad@mrfylke.no); Eva Moberg (Eva.Moberg@sfj.no); Knut Ivar Åland (Knut.Ivar.Aland@sfj.no); Jan Geir Auestad (Jan.G.Auestad@rogfk.no); Ragna Sofie Grung Moe (rm548@kyrkja.no); Margun Pettersen (mp779@kirken.no); Elisabeth Bjørsvik

**Kopi:** David J Aasen Sandved

**Emne:** Kystpilegimsleia. Møte i den utvida styringsgruppa i Bergen 2. og 3. mai 2016

**Viktighet:** Høy

Hei

På desse dagane kom vi so langt det let seg gjere. Eg vil takke alle deltakarane for ein flott innsats! Vedlagt finn de oppdatert matrise over hovud – og underaktivitetar i prosjektet (drøftingspunkt) og skjema for kravspesifikasjon som underlag for vidare arbeid ved vår innkjøpsavdeling.

#### Desse møtte:

*Bjørn Ringstad, Møre og Romsdal fylkeskommune*

*Eva Moberg, Sogn og Fjordane fylkeskommune (dag 1)*

*Tor Titlestad, Hordaland fylkeskommune*

*Elisabeth Bjørsvik, Hordaland fylkeskommune (dag 1)*

*Ragna Sofie Grung Moe, for bispedømmet (dag 2)*

*Jan G. Auestad, Rogaland fylkeskommune*

#### Meldt forfall:

*Knut Wiik, Sør-Trøndelag fylkeskommune*

*Knut Ivar Årland, Sogn og Fjordane fylkeskommune*

*Margunn Pettersen, Rogaland Bispedømme*

#### Vidare framdrift

Eg bed dykk lese gjennom vedlegga og kome med eventuelle kommentarar så snart det er råd. Matrisen over hovud – og underaktivitetar vil verte vedlegg til kravspesifikasjon. Neste steget vert å sende over kravspesifikasjon med vedlegg til vår innkjøpsavdeling for juridisk vurdering. Når dei er klare med å gje kommentar, vil eg ha møte med dei for å drøfte m.a. handteringa av reisekostnader for leverandør (innan fastpris, eller som tillegg). Så vert den utvida arbeidsgruppa konsultert på nytt. Når alle er samde, går vi vidare med innkjøpsprosessen, m.a. med utfyllinga av fleire av dei dokument som er naudsynt. Det er eit mål å få anbudet ut på Doffin så snart dette er praktisk mogeleg. Leverandør må vere på plass innan neste møte i styringsgruppa, 29. august.

Inntil vidare, lev vel.

Venleg helsing

**Tor Titlestad**

Seniorrådgjevar

Kultur – og idrettsavdelinga | Fylkeskonservatoren



Tlf: + 47 55 23 99 85 | Mob: +47 920 68 454

[www.hordaland.no](http://www.hordaland.no) |