

Framdriftsplan	juli	august	september
Prosjektplanlegging			
Fotoinnsamling			
Intervju			
Foto/videodokumentasjon av produksjonsmetodar			
Redigering av dokumentasjon			
Produksjon av utstillingar			
Slutføring og rapportering av prosjekt			

Oppgaver	Utgiftar
50 arbeidstimar til redigering og produksjon av digital utstilling	10000
60 arbeidstimar intervju, redigering og transkripsjon	12000
60 arbeidstimar annet dokumentasjonsarbeid	12000
Materiell til fysisk utstilling	16000
Digitalt opptaksutstyr til gjennomføring av intervju	10000
Sum	60000

Finansieringsplan	Inntektar
Tilskot	30 000
Eigenandel Osterøy Sogelag/Museumslaget/andre frivillige	15000
Eigenandel Osterøy Museum	15000
Sum	60 000