

Handlingsplan for likeverd-Framdriftsplan

Framdriftsplan per 23.05.16

- Endelig politisk vedtak: Fylkestinget oktober. Leveringsfrist rådmann: 18. august etter redigering i Kommunikasjonsseksjonen

- Seminar i toppledergruppen med LDO og LHBT. 30. nov. 2015
- Sentralt Info-/drøftingsmøte: 11.-12.mai. Kort statusmelding
- Innspillsmøte: 20. mai med interesseorganisasjoner/-grupper
- Toppledergruppen, høring: 6.juni. Leveringsfrist: 2.juni
- Frist for ferdigstilling jpolitisk sak og plan: 1. juli
- Sentralt info/drøft, behandling: 24.08. Sak ut 18.08. Event. Kort orientering 22.06.
- HAMU: 26.08. Leveringsfrist:
- Adm.utvalet: 5. sept.
- Fylkesutvalet:?
- Fylkestinget: oktober

Styringsgruppemøter: 19.02, 15.03 kl. 11-12.30 (inkl. lunsj, hos Ingrid), 08.04. kl. 09-11 (hos Ingrid), 24.05?

Prosjektgruppemøter: 25.02. 10.03, 05.04 kl. 09.30-11.30, 09.05 kl. 13.30-15.30, 20.05 (Innspillsmøte) kl. 09.00-12.00, 23.05 kl.13-15.

Ruth