

Tilskot til mindre fysiske tiltak i kommunane

RAPPORTERINGSSKJEMA 2015

Adresse: Hordaland fylkeskommune, Sentralarkiv, Postboks 7900, 5020 Bergen

Elektronisk adresse: hfk@hfk.no

Søknad merkast med: "Tilskot til mindre fysiske trafikksikringstiltak i kommunane – søknad om tilskot (FTU) – ref. 2014/14645"

(Alle punkta **skal** fyllast ut. Eitt skjema per tiltak).

Søkjjar (kommune)

Namn:	Askøy kommune - Teknisk		
Adresse:	Klampavikvegen 1		
Postnr./stad:	5300 KLEPPESTØ		
Org.nr.:	895886912		
Kontonr.:	6515 0605509	Prosjektnr.:Rekkverk Liavegen	Ressursnr.:85153

Administrativ kontaktperson hjå søkjar

Navn:	Thorbjørn Pedersen	Telefon: 5615 8092
E-post:	thpe@askoy.kommune.no	Mobil: 9301 3095

Tidsråde for tiltaket

Oppstartsdato:	25.02.2016
Ferdigstilt:	31.08.2016

Totaltkostnad

Tildelt tilskotssum:	175.000
Totalkostnad (eks mva):	300.000
Eigenandel (eks mva):	125.000

Skildring av tiltaket som er gjennomført

I skildringa av tiltaket som er gjennomført, skal følgjande takast med:

- *Vegen langs Tresvatnet var smal og dårlig. Det er mye trafikk på vegen både av gående, ridende og biler pga det er innfartsveg til et populært turområde.*
- *For et par år siden skjedde en utforkjørsel på strekningen – ut i vatnet og bilføreren omkom.*
- *Arbeidet med forsterking av vegen har pågått siden slutten av februar. Nå gjenstår nytt dekke og rekkverk. Arbeidet er utført delvis med innleide maskiner og delvis med egne mannskap og maskiner.*
- *Det blir sikrere å ferdes langs vegen*
- *Tiltaket er for både gang- og biltrafikken.?*
- *Vi har funnet at det er behov for at det settes opp rekkverk over lenger avstand enn planlagt*
Arbeidet pågår med legging av fast dekke denne uke. Rekkverk settes muligens opp i uke 28 dersom entreprenør har kapasitet, alternativt i uke 32.

Bilete eller illustrasjonar skal leggjast ved for å vise før- og ettersituasjonen.

Sendes inn når prosjektet er fullført

Florvåg 4.07.2016

Thorbjørn Pedersen - prosjektleder