

Prosjektrekneskap

Rekneskapsført: Juli 2016

Revidert: august 2016

Prosj.nr.	Eining	Føremål	Opphavleg løyving	Rekneskap	Avvik	Avvik i %
3191	Knarvik vgs - Kvernhusmyrane	Oppgradering VVS	kr 19 300 000	kr 19 236 567	kr 63 433	0,3 %
3210	Laksevåg vgs	Inneklimatiltak	kr 1 025 000	kr 373 894	kr 651 106	63,5 %
3226	Askøy vgs	Inneklima	kr 1 000 000	kr 743 115	kr 256 885	25,7 %
TOTALT			kr 21 325 000	kr 20 353 576		