



Notat

Dato: 14.04.2014
Arkivsak: 2014/577-11
Saksbehandlar: ireolse

Til:	Fylkeskasseraren v/Arild Pettersen
Frå:	Eigedomsseksjonen

Rekneskapsavslutting prosjekt nr. 03189 - Stend vgs - inneklima

Rekneskap: 20 745 563,65 Budsjett: 20 700 000,00

Fuv 281/08	løyving	500 000,-
Fuv 183/09	løyving	4 000 000,-
Fuv 288/09	løyving	700 000,-
Fuv 42/10	løyving	6 000 000,-
Fuv 219/10		- 1 500 000,-
Fuv 15/11	løyving	8 000 000,-
Fuv 28/12	løyving	3 000 000,-

Fuv 281/08 – utdrag frå saka:

«Skulen saknar det meste når det gjeld ventilasjon. Her er det trong for nye installasjonar. Varmeanlegget er gammalt og treng oppgradering og konvertering til fornybar energi. I første omgang søkjer vi om løyving til prosjektering samt innleiande tiltak. Sjølve tiltaksgjennomføringa tenkjer vi oss utført i 2009 og 2010. Kostnaden på kr 500.000 inkl. mva. er basert på kalkyle.»

Fuv 183/09 – utdrag frå saka:

«Rehabiliteringstiltaka tenkjer vi oss gjennomførde i fleire trinn. Vi søkjer nå om løyving til trinn 1, guteinternatet. Desse arbeida tenkjer vi oss utførde i 2009. Det vil bli fremja nye saker i budsjetta for 2010 og 2011 med sikte på vidareføring av tiltaka i dei andre fløyane. Kostnaden på kr 4.000.000 inkl. mva. er basert på kalkyle.»

Fuv 288/09 – utdrag frå saka:

«Under arbeidet med det gamle bygget vart det undervegs avdekka vesentlege feil og manglar. Dette gjeld hovudsakeleg elektroinstallasjonane, men også bygningsmessige tilhøve var verre enn medrekna på førehand. Vi søkjer nå om løyving til å dekke kostnadene ved slutføring av trinn 1, guteinternatet. Kostnaden på kr 700.000 inkl. mva. er basert på tilbod.»

Fuv 42/10 – utdrag frå saka:

«Vi søkjer nå om løyving til å dekke kostnadene ved installasjon av nytt ventilasjonsanlegg og oppgradering av varmeanlegget ved hovedbygget. Kostnaden på kr 6.000.000 inkl. mva. er basert på kalkyle.»

Fuv 219/10 – utdrag frå saka:

«Entreprisemessige tilhøve samt omsyn til skuledrifta har medført at prosjektet framdriftsmessig ikkje er heilt på høgde med opphavlege planar. Det vil følgjeleg ikkje vera trong for heile løyvinga vedteke i sak 42/10. Vi søker nå om å få overføre deler av løyvinga til anna prosjekt.

Det vil bli fremja ny sak i budsjettet for 2011 med sikte på vidareføring av tiltak i hovedbygget og kantinefløyen.»

Fuv 15/11 – utdrag frå saka:

«Det vert i denne saka foreslått ei løyving til å dekke kostnadane med ferdigstilling av varme- og ventilasjonsanlegget i hovedbygget og kantinefløyen.»

Fuv 28/12 – utdrag frå saka:

«Det vert i denne saka foreslått ei løyving til å dekke kostnadane for vidareføring og avslutning av tiltak på varme og ventilasjonsanlegget i administrasjonsbygget.

Kostnadane på kr 3.000.000,- inkl. mva er basert på tilbod.»

Kommentar:

Overskridelse i prosjektet skuldast oppgradering av lys og supplering av armatur i himling i klasserom ihht. luxkrav.

Bjarte Molvik
Seniorrådgjevar

Irene Olsen
Spesialkonsulent

Vedlegg: Statusrapport