

Framdrift Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger - 03.10.2016

År	Uke	Dato	Hending	Handling
2016	16	20.04.	Fylkesutvalet	Oppnemning av nye repr. til styringsgruppa
	17	28.04.	Møte med utvalsleiar	
	18	06.05.	Brev til Samarb.råd og Fusa/Kvam	Oppnemning av nye repr. til styringsgruppa
	19	13.05.	Arbeidsmøte Akvator	
	20			
	21	25.05.	Arbeidsmøte marin samarbeidsgruppe	Diskusjon om moglege planalternativ
	22	03.06.	Møte administrativ prosjektgruppe	Gjennomgang av høyringsrapport med alternativ
	23			
2016	24	17.06.	Styringsgruppemøte	Høyringsrapport og vurdering av evt ny høyring
	34		Møter med kommunane	
	35		Møter med kommunane	
	35	02.09.	Møte Fylkesmannen i Hordaland	
	36		Møter med kommunane	
	37	16.09.	Møte Samarbeidsrådet for Shland	
	38	21.09.	Seminar om akvakultur FUV Hordaland	Presentasjon av planarbeidet
	39	29.09.	Møte akvanæringa v/Sjømat Norge	
	40	05.10.	Møte Fiskeridirektoratet	
	40	07.10.	Styringsgruppemøte	
	41		Avgrensa høyring akvanæringa	
	42		Avgrensa høyring akvanæringa	
	43			
	44	04.11.	Styringsgruppemøte	
	45	08.11.	Frist for ferdig politisk sak	
	48	29.11.	Fylkesutvalet Rogaland	Vedtakshandsaming
	48	01.12.	MISA	
	49	06.12.	KIRU	
	49	08.12.	Fylkesutvalet Hordaland	Vedtakshandsaming
2016	50	13.-14.12.	Fylkestinget Hordaland og Rogaland	Vedtak av plan