

Vulcanus Taubåtkompani
c/o Sandviksboder Kystkultursenter
Sandviksboder 15-17
5035 Bergen



org.nr. 994 872 486
www.vulcanus.no

Bergen 14. oktober 2016

Hordaland Fylkeskommune
Kultur og idrettsavdelinga
Postboks 7900
5020 Bergen

Deres ref. 2015/2164-69

Utbetaling av tilskudd fartøyvernmidler «Vulcanus»

Viser til tilsagnsbrev om tilskudd på kr. 50.000 til veteranskipet «Vulcanus», datert 18.03.2016.

Vi ber om at tilskuddet utbetales til kontonr. 3624 31 40263.

Vulcanus ble kjørt til Solund Verft for klassing våren 2016. Klassingen var budsjettert til ca. kr. 250.000, da fartøyet var ansett å være i forholdsvis god stand. Ved slippsetting og kontroll av båten, ble det avdekket langt dårligere forfatning på ror og propellanlegg mm. enn ventet. Her er de viktigste tingene:

- Tykkelsesmålingene avslørte tynne partier i hekken rundt rorstammen. Dette måtte byttes, males på nytt osv.
- Bunnventiler besiktiget, overhald og reparert.
- Ballasttanker besiktiget og rengjort.
- Systemtank smøreolje sjekket, rensset og olje byttet.
- Rorstamme og rorhylse viste seg å være skadd/sliteskader, slik at foringer måtte skiftes. Rorstamme ble reparert.
- Rormaskin måtte repareres/overhales som følge av overbelastning pga. rorstamme hadde nesten stått fast i hylsen.
- Tæringsskade på utvendige rør på capstan. Lakk olje ut på dekk.
- Cederwal-tetningene i propellhylsen var helt nedslitt og måtte skiftes. Oljen i hylsen bestod for det meste av vann, og hele anlegget måtte overhales. Propellaksling uskadd.
- Propellhodet stod fullt i vann, og måtte overhales.

- Reparasjon og overhaling av to av tre generatorer.

Alt dette er arbeid knyttet direkte opp til å få Vulcanus godkjent/klasset på nytt.
Fullstendig oversikt fra verftet ligger vedlagt.

Budsjettet vårt røk dermed fullstendig. Det har dessverre tatt tid å få fullstendige tall fra Solund Verft. De kom nylig.

Budsjett klassing 2016 så slik ut:

Klassing: kr. 250.000,-
Sum: kr. 250.000,-

Faktiske kostnader: kr. 1.046.989,73

Budsjett:

Riksantikvaren: kr. 250.000,-
Hordaland Fylkeskommune: kr. 50.000,-
Sum: kr. 300.000,-

Underdekning i forhold til faktiske kostnader: kr. 746.989,73

Vi antar at det kommer mindre tilleggskostnader ut over dette. Blant annet til flåter og annet redningsutstyr. Dessuten div. reiseutgifter i forbindelse med klassingen. Den ene generatoren må dessuten vikles om. Dette er ikke tatt med i kostnadene overfor.


Reparasjonene har kostet langt mer enn budsjettet, og vi har problemer med å finansiere ekstrakostnadene. Da så omfattende skader ble avdekket, var det imidlertid ikke mulig å la være å reparere dem. Båten stod på land, og kunne ikke sjøsettes og flyttes.

For å få betalt deler av regningen til Solund Verft, ber vi om at tilsagnet på kr. 50.000 utbetales snarest mulig på kontonr. 3624.31.40263.

Vedlegg 1: Kostnadsdokumentasjon.

Vedlegg 2: Arbeidsliste fra verftet

Mvh



Egil Sunde (sign.)

Leder Vulcanus Taubåtkompani