

**Kommunen sin rapport**  
**Kulturminne i kommunane – Rapportering til fylkeskommunen**  
**Framdriftsrapport, frist 9.9.2016**

<b>FRAMDRIFTSRAPPORT</b>	
<b>Kommune:</b>	
Prosjektperiode frå: 2016 til 2019	
Prosjektleiar	Telefon
Mette B.Torslett	55566568/92235141
	E-post
	Mette.Torslett@bergen.kommune.no
Dato utfylt	
19.10.2016	
Type kulturminneplan	
Tematisk Kommunedelplan jf. PBL § 11.1.3.ledd.	
Start planarbeid, dato	
1. Juni 2016	
Planlagt vedtatt, dato (ca.)	
1.Juni 2019	
Arbeidet med planen skjer i samarbeid med	
Arbeidet utføres internt hos Byantikvaren, Bergen Kommune	
Kva har skjedd siste år?	
Oppstart planarbeid 1.Juni 2016:	
-Ansettelse prosjektleder i prosjektstilling	
-Oppstart arbeid planprogram	
-Oppstart arbeid prosjekt- og fremdriftsplan	
Avvik frå prosjektplan	
Prosjekt- og fremdriftsplan er under utarbeidelse	
Planar for vidare arbeid	
Målsetning om varsel om oppstart planarbeid, og høring planprogram desember 2016.	

Er kommunen *Kommunal brukar* i Askeladden? Ja

Er *Kulturminnesøk* nytta i registreringsfasen?

Man er i tidlig oppstartsfase og det forventes at man er i gang med nye registreringer i 2017 med bla. *Kulturminnesøk* som verktøy

Er andre digitale registreringsverktøy nytta?

Byantikvarens egne digitale verktøy vil nyttes, så som digitale kart- og fotodatabaser, samt andre tilgjengelige digitale kilder.

Har kommunen egne nettsider om arbeidet?

Under utvikling

Andre merknader: