



Hordaland Fylkeskommunen og Riksantikvaren

Arkivsakid-doknr: 16/205-4  
Journalpostid: 16/5396

Saksh: Lisbeth Bygstad Celik  
Telefon: 53673543

Arkivkode: K2 - C00  
Dato: 15.10.2016

## Bruk av ressursar knytt til BARK- Hæreidsmoen 2016

I samband med rapportering knytt til bruk av BARK-midler for prosjekt Hæreidsmoen lokalitetID: 1102208 er ressursbruken bruk slik:

### Eidfjord kommune

- |  |                    |
|--|--------------------|
| ➤ Møte med grunneigarar og Hordaland fylkeskommune samt forarbeid/etterarbeid 20 timar x 300 x 3 | kr. 18 000,-       |
| ➤ Kjøp av bildematerialar  | kr. 500,-          |
| ➤ Forarbeid knytt til bestilling av retningskilt og foto 10t x 300                               | kr. 3 000,-        |
| ➤ Kjøp av retningskilt for merking og info   | <u>kr. 7 000,-</u> |

Sum : kr. 28 500,-

Eidfjord kommune sin innsats vert teken av eigenandelen etter oppsett budsjett i søknaden.

### **Grunneigar Anne Karin Hereid**

Gnr.25 bnr. 18,20

- 10. september - Rydding av skog - 6 timar
- 10. oktober - Rydding av skog - 7,5 timar
- 11. oktober - Rydding av skog - 7,5 timar
- 13. oktober - Rydding av skog - 5 timar
- 14. oktober - Rydding av skog - 7 timar

Sum timar: 33 timar x 300 kr. 9 900,-

### **Grunneigar Birgitte Hereid gnr. 25 bnr. 9**

- Rydding av skog - 6 timar

Sum timar : 6 x 300 kr. 1 800,-



Bruk av BARK- midlar knytt til rapportering for 2016 er:

kr. 11 700,-

**Framdrift for Hæreidsmoen:**

Me vil arrangere ein «skjøtseldag» på Hæreid til våren der kommunen, fylkeskommunen, grunneigarar og eldsjeler går saman om eit krafttak for å koma vidare i arbeidet med skjøtsel av område. Vidare er planen å få opp nye informasjonskilt og retningspilar frå sentrum til Hæreid slik at ein lager ein tydeleg løype til lokaliteten. Det skal òg setjast ut benker langs kulturløypa slik at me tilretteleggjer for at folk i alle aldre skal ha høve til å kunna gå til lokaliteten.

Årsaka til at me har venta med å skriva ferdig infomasjonstavlene er at det forgår ein utgraving av funn frå yngre jernalder, og me vil vente til me har fått meir informasjon frå denne utgravinga. Me reknar med at dette kan vera klart til våren 2017 slik at me får opp infoskilt før neste turistsesong.

Me ber derfor om at resterande BARK- midlar vert overført til 2017.

Med venleg helsing  
Eidfjord kommune

Lisbeth Bygstad Celik  
kultursjef

Kopi til arkiv og kopibok