

## Prosjektrekneskap

Rekneskapsført: April 2016

Revidert: Mai 2016

Prosj.nr.	Eining	Føremål	Opphavleg løyving	Rekneskap	Avvik	Avvik i %
1074	Sørås tannklinikk	Utviding	kr 9 650 000	kr 14 949 331	-kr 5 299 331	-54,9 %
1078	Årstad tannklinikk	Utviding	kr 17 000 000	kr 18 617 996	-kr 1 617 996	-9,5 %
2130	Astrheim vgs	Rehab.. omb., forspjunkt	kr 700 000	kr 1 175 599	-kr 475 599	-67,9 %
<b>TOTALT</b>			kr 27 350 000	kr 34 742 926		