

STATUSRAPPORT 2016 for mottaker av turskiltmidler (2 sider)

Statusrapport sendes fylkeskommunen innen 30.nov.2016 samme år som tilsagn på Turskiltmidler er mottatt). Denne skal sendes uavhengig om prosjektet er påbegynt eller ikke.

Dersom prosjektet er ferdigstilt innen 30. nov. 2016 (samme år som tilsagn er gitt), skal det rapporteres på «SLUTTRAPPORT 2016 for mottakere av turskiltmidler» - eget skjema.

Rapporteringen danner grunnlag for fylkeskommunens videre rapportering til Gjensidigestiftelsen (GS). GS finansierer 50% av tilskuddene i Turskiltprosjektet.

Rapporten sendes til kontaktperson for Turskiltprosjektet i fylkeskommunen, se www.turskiltprosjektet.no/kontakt-fylke/ - se også side 2 her.

Frist for innsending av Statusrapport 2016 («mellomrapportering»):

30. november 2016

Fylles ut av mottaker av midler:

1. Prosjektnavn (tittel på dette lokale Turskiltprosjektet) Storåsen, infortauler
2. Mottatt tilsagn fra fylkeskommunen - årstall: 2016

3. Navn på fylket der prosjektet er gjennomført: Hordaland

4. Kommune(r) der prosjektet gjennomføres (alle berørte kommuner føres opp):
Voss

Prosjektet skal være meldt inn til kommunen(e) før oppstart.

5. Dato for innmelding til kommunen(e):
Kontaktperson i kommunen(e) – oppgi:
6. Navn:
7. Telefon:
8. Mailadresse:

Organisasjon(er) som deltar i prosjektet

9. A) Hovedsøker: Voss Utferslag
10. B) Medsøkere:

11. Navn på kontaktpersonen til dette prosjektet: Richard Jacobsen

12. Telefon: 959 49 155
13. Mailadresse: ricjaco@gmail.com

Hvem fra ansvarlig organisasjon (hovedsøker) deltok på det obligatoriske Turskiltkurset i 2016 arrangert av fylkeskommunen:

14. A) Navn: Oddvar Drevsjø
15. Telefon: 920 92 724
16. Mailadresse: odrevsjo@gmail.com
17. B) Navn: Richard Jacobsen
18. Telefon: 959 49 155
19. Mailadresse: ricjaco@gmail.com

Opplysninger om merking, skilting, turkort og informasjonstiltak knyttet til turruter (stier, løyper, turtraséer, padleruter) som omfattes av dette prosjektet:

20. Antall turruter som er <u>planlagt</u> merket, skiltet osv, jfr søknad:	
21. Antall turruter som <u>hittil</u> er merket, skiltet osv:	
22. Total antall km turruter som er <u>planlagt</u> merket, skiltet osv, jfr søknad:	
23. Total antall km turruter som <u>hittil</u> er skiltet, merket osv:	
24. Antall informasjonstavler (startpunktstavler og «her-er-du-nå-tavler») som er <u>planlagt</u> montert, jfr søknad: 5(3)	
25. Antall <u>hittil</u> monterte informasjonstavler (startpunktstavler og «her-er-du-nå-tavler»): 0	
26. Leverandør/produsent av informasjonstavler:	
27. Antall turskilt som er <u>planlagt</u> satt opp, jfr søknad:	
28. Antall oppsatte turskilt <u>hittil</u> :	
29. Leverandør(er)/produsent(er) av turskilt:	
30. Hvor mange turkort er planlagt utgitt og distribuert – antall eksemplarer:	
31. Hvor mange turkort er hittil produsert og distribuert – antall eksemplarer:	
32. Leverandør/produsent av turkort:	
33. Er prosjektet meldt inn til Kartverket (www.rettikartet.no)? (skal senest meldes inn før innsending av Sluttrapport2016):	
34. Er prosjektet meldt inn i en nasjonal turportal (UT.no? (skal senest meldes inn før innsending av Sluttrapport2016): Hvis ja - oppgi hvilken: UT.no, Kartverket	
35. Antall gjennomførte dugnadstimer i forbindelse med prosjektet hittil: 192	
36. Antall grunneieravtaler som er inngått: 15	
37. <u>Dersom kjent</u> ; hvor mange grunneiere omfattes grunneieravtalene av totalt (én signert avtale kan representere flere grunneiere): 15	
38. Hvilke tiltak er gjennomført eller planlagt gjennomført for å øke kjennskap til og bruken av turruta (turrutene), jfr søknad: info til UT.no, nettsider, turistinformasjonen, kartverket	
39. Er det spesielle utfordringer i forbindelse med gjennomføring av prosjektet? Beskriv med stikkord: samarbeid med Voss MTB klubb	
40. Tilsagn gitt av fylkeskommunen i 2016 (totalt beløp)	NOK: 40 000
41. Mottatt forskudd frå fylkeskommunen i 2016	NOK: 30 000

KOMMENTARER:

Denne rapporten underskrives av 2 representanter for organisasjonen som har mottatt

tilsagn av midler i 2016:

7/11-16

Sted/dato



for organisasjonen



for organisasjonen

Rapporten merkes Turskiltprosjektet2016

Send til:

Hordaland fylkeskommune

Mailadresse: dokumentsenteret@hfk.no

Ephortenr: 2016/87

Merk: Turskiltprosjektet

Postadresse: PB 7900

5020 Bergen

Kontaktperson: Eirik Knive

Tlf: 55 23 91 66

Mailadresse kontaktperson: eirik.knive@hfk.no