

Oppmoding om Sluttutbetaling

Stad og dato: Øystese 5. september 2016

Sakshandsamar Heidi Bjønnes Larsen
Søkjær Næringsshagen i Hardanger

Søknadsinformasjon

Søknadsnr	2016-0170	Tilsagnsnr	Tilsegn-100-2016
Vår arkivsak	2016/08844	Gjeld til	31.12.2016
Prosjektnavn	Studietur Unesco Creativ City of Gastromi		

Oppmoding om Sluttutbetaling

Utbetalast no	23 920	Rest til utbetaling	35 000
Tidlegare utbetalt	0	Tilskotsbeløp	35 000
Beskriving	Studietur for 13 deltakar til Hardanger.		
Delutbetaling	0	Sluttutbetaling	23 920
Sum kostnader	Godkjent: 35 000, Akkumulert: 30 220, Rest: 4 780		
Navn	Næringsshagen i Hardanger		
Kontonummer	35302791404		
Innsendt	27.10.2016		

Rapport til Sluttutbetaling

Har prosjektet nådd måla i høve dei godkjente prosjektmåla for prosjektet (jf. tilsegnsbrevet)? Legg ved ev. rapportar i siste fane)

Beskriv kort:

Prosjektet har nådd måla i høve godkjente prosjektmål. Målet var å sjå, oppleve og snakke med matprodusentar i Hardanger og oppleve kulturlandskapet.

Har kostnadane i prosjektet vore i samsvar med godkjent kostnadsplan for prosjektet (jf. tilsegnsbrevet)? Beskriv kort:

Kostnadane for prosjektet vart noko mindre enn forventta. Grunnen er at me i utgangspunktet rekna med 20 påmelde og deltakinga var 13 personar. Besøk ved Hardanger Akvasenter er ikkje teke med i planen. Eit besøkshonorar hjå Spilde Gard vart litt høgare enn antatt.

Har det i løpet av prosjektperioden vore avvik frå godkjent kostnadsplan eller finansieringsplan? Beskriv kort:

Nei.

Samsvarar aktivitetane som er utført i prosjektperioden med dei godkjente aktivitetane i prosjektet? (legg ved ev. rapportar i siste fane)

Beskriv kort:

Aktivitetane samsvarar med dei godkjende aktivitetane i prosjektet.

Har det kome til nye aktivitetar utover dei som låg føre i prosjektet?

Beskriv kort:

Nei, det er ikkje kome til nye aktivitetar.

Vil prosjektet eller resultata verte vidareført?

Beskriv kort:

Nei, det er ikkje eit prosjekt som skal vidareførast.

Har tilskotet vore avgjerande for gjennomføring av prosjektet?

Beskriv kort:

Ja, Næringshagen sin økonomi tilseier at skal me vere med på slike prosjekt er tilskot avgjerande for gjennomføring.

Andre kommentarar - last opp ev. vedlegg som utfyllar punktane over (siste fane)

Beskriv kort:

Vedlegg 1: Dagsplan

Kostnadsrapportering

Tittel	Ny kostnad	Godkjent	Akkumulert	Rest
Buss		10 000	7 260	2 740
Lunsj Steinstø frukt 20 stk		6 000	3 460	2 540
Nøring, omvisning med servering		3 000	3 000	0
Planlegging og gjennomføring		13 500	13 500	0
Spildegard, omvisning med eplesaftsmaking		2 500	3 000	-500
SUM KOSTNADER		35 000	30 220	4 780