

**Prosjekt tegninger til vogn CDFo I**  
**Budsjett - revidert november 2016**

29.11.2016

<i>Emne</i>	<i>Kroner</i>	<i>Dugnadstimer</i>
Møter og befaringer	20 000,00	0
Modellering og tegning CDFo I	1 201 073,00	250
Fargeanalyse	30 000,00	15
Sum kostnader og dugnadstimer	1 251 073,00	265
Administrasjon og diverse 10 %	125 107,30	
Sum	1 376 180,30	
25 % mva	344 045,08	
Totalt	1 720 225,38	

Sum frivillige timer: 565 x 250 kr/t utgjør kr. 141.250,-

Osbanens Venner  
v/ Per Ivar Tautra  
Postboks 87 Fana  
5859 Bergen

DATO:  
Kristiansand 28.11.16

REKONSTRUKSJON AV OLDBURY-VOGN CDFo 1

Kostnadsoverslag

Vi er kommet til at de samlede kostnader for å få ferdig 3D-modeller og tegninger til vogn CDFo 1 beløper seg til NOK 1 201 073. En detaljert fremstilling av kostnadspostene er gitt i tabellen nedenfor.

CDFo 1 = 3. klasse passasjerkupé + postkupé + konduktørkupé m/skyvedører på sidene				
Post	Beskrivelse	Kostnad for modell [NOK]	Kostnad for tegninger [NOK]	Sum [NOK]
1	Ramme modell	91 851		
2	Ramme tegninger		62 103	
3	Boggi modell	91 851		
4	Boggi tegninger		131 060	
5	Bremser modell	67 405		
6	Bremser tegninger		64 522	
7	Kasse utvendig modell	305 615		
8	Kasse utvendig tegninger		131 060	
9	Kasse innvendig modell	73 886		
10	Kasse innvendig tegninger		83 610	
	Sum modell CDFo 1	630 608		630 608
	Sum tegninger CDFo 1		472 356	472 356
	Total sum			1 102 964
	Reiseutgifter og diverse			98 109
	Sum budsjettpris CDFo 1 eks MVA			1 201 073

Pr 28.11.2016 er det påløpt NOK 448 902. For å få arbeidet ferdig gjenstår det dermed 1 201 073 – 448 902 = NOK 752 171 eks MVA.

Med vennlig hilsen  
STÅL-CONSULT A/S

NCH

Nils Chr Hagen  
Dr. ing.