

## STATUSRAPPORT 2016 for mottaker av turskiltmidler (2 sider)

Statusrapport sendes fylkeskommunen innen 30.nov.2016 samme år som tilsagn på Turskiltmidler er mottatt. Denne skal sendes uavhengig om prosjektet er påbegynt eller ikke.

Dersom prosjektet er ferdigstilt innen 30. nov. 2016 (samme år som tilsagn er gitt), skal det rapporteres på skjemaet «SLUTTRAPPORT 2016 for mottakere av turskiltmidler».

Rapporteringen danner grunnlag for fylkeskommunens videre rapportering til Gjensidigestiftelsen som finansierer 50% av tilskuddene i Turskiltprosjektet.

Rapporten sendes til kontaktperson for Turskiltprosjektet i fylkeskommunen, se [www.turskiltprosjektet.no/kontakt-fylke/](http://www.turskiltprosjektet.no/kontakt-fylke/) - se også side 2 her.

**Frist for innsending av Statusrapport 2016 («mellomrapportering»):**

**30. november 2016**

Fylles ut av mottaker av midler:

1. Prosjektnavn Bergen og Hordaland Turlag/
2. Mottatt tilsagn fra fylkeskommunen - årstall: 2016 kr 250.000

3. Navn på fylket der prosjektet er gjennomført: Hordaland og Sogn og Fjordane (BHTs område)

4. Kommune(r) der prosjektet gjennomføres - alle berørte kommuner føres opp:

Monterte informasjonstavler og turskilt:

Vaksdal  
Voss  
Samnanger  
Masfjorden  
Osterøy  
Høyanger (S&Fj)  
Vik (S&Fj)  
Modalen  
Lindås  
Ullensvang  
Eidfjord

Informasjonsskilt som er produsert, men gjenstår å montere;  
Masfjorden  
Voss

Prosjektet skal være meldt inn til kommunen(e) før oppstart.

5. Dato for innmelding til kommunen(e):  
Kontaktperson i kommunen(e) – oppgi:
6. Navn:
7. Telefon:
8. Mailadresse:

Organisasjon(er) som deltar i prosjektet

9. A) Hovedsøker: Bergen og Hordaland Turlag
10. B) Medsøkere:

|   |
|---|
| 11. Navn på kontaktpersonen til dette prosjektet: Torill Refsdal Aase |
| 12. Telefon: 90933023   |
| 13. Mailadresse: Torill.refsdal.aase@dnt.no                           |

|   |
|---|
| Hvem fra ansvarlig organisasjon (hovedsøker) deltok på det obligatoriske Turskiltkurset i 2016 arrangert av fylkeskommunen: BHT har deltatt på turskiltkurs. Usikker på deltaking i 2016. |
| 14. A) Navn:  |
| 15. Telefon:  |
| 16. Mailadresse:  |
| 17. B) Navn:  |
| 18. Telefon:  |
| 19. Mailadresse:  |

**Opplysninger om merking, skilting, turkort og informasjonstiltak knyttet til turruter (stier, løyper, turtraséer, padleruter) som omfattes av dette prosjektet:**

|   |
|---|
| 20. Antall turruter som er <u>planlagt</u> merket, skiltet osv, jfr søknad: ca. 55 ulike turruter (nokre informasjonstavler (enten to eller tre turar for kvar tavle).  |
| 21. Antall turruter som <u>hittil</u> er merket, skiltet osv: 45  |
| 22. Total antall km turruter som er <u>planlagt</u> merket, skiltet osv, jfr søknad:  |
| 23. Total antall km turruter som <u>hittil</u> er skiltet, merket osv:  |
| 24. Antall informasjonstavler (startpunktavler og «her-er-du-nå-tavler») som er <u>planlagt</u> montert, jfr søknad: 18 (pluss for informasjonstavler frå førre prosjekt)   |
| 25. Antall <u>hittil</u> monterte informasjonstavler (startpunktavler og «her-er-du-nå-tavler»): 24 (vi søkte om 18, men har satt opp 24 hittil, framleis nokre som ikkje er montert og to som vi vil produsere i 2017) |
| 26. Leverandør/produsent av informasjonstavler: Grafika AS  |
| 27. Antall turskilt som er <u>planlagt</u> satt opp, jfr søknad: 30   |
| 28. Antall oppsatte turskilt <u>hittil</u> : 15   |
| 29. Leverandør(er)/produsent(er) av turskilt: Grafika AS  |
| 30. Hvor mange turkort er planlagt utgitt og distribuert – antall eksemplarer: Ingen  |
| 31. Hvor mange turkort er hittil produsert og distribuert – antall eksemplarer: Ingen   |
| 32. Leverandør/produsent av turkort: Ingen  |
| 33. Er prosjektet meldt inn til Kartverket ( <a href="http://www.rettikartet.no">www.rettikartet.no</a> )? Skal senest meldes inn før innsending av Sluttrapport2017: Ein del er meldt inn.                             |
| 34. Er prosjektet meldt inn i en nasjonal turportal; UT.no, GodTur.no eller andre)? Skal senest meldes inn før innsending av Sluttrapport2017: Hvis ja - oppgi hvilken: Det er framleis ikkje lagt inn.                 |
| 35. Antall gjennomførte dugnadstimer i forbindelse med prosjektet hittil: 70 timar  |
| 36. Antall grunneieravtaler som er inngått: Alt er godkjent ihht malen. Ukjent antall. Må få komme tilbake til dette når Torill er tilbake frå sjukmeldingsperioden.  |
| 37. <u>Dersom kjent</u> ; hvor mange grunneiere omfattes grunneieravtalene av totalt (én signert avtale kan representere flere grunneiere):   |
| 38. Hvilke tiltak er gjennomført eller planlagt gjennomført for å øke kjennskap til og bruken av turruta (turrutene), jfr søknad: Bruk av Ut.no og elles marknads- og informasjonsarbeid i Bergen og Hordaland Turlag   |
| 39. Er det spesielle utfordringer i forbindelse med gjennomføring av prosjektet? Beskriv med stikkord: Ikkje kjent. På visse stader krevjande sidan det er mange aktørar involert.                                      |
| 40. Tilsagn gitt av fylkeskommunen i 2016 (totalt beløp) NOK: 250.000,-.  |
| 41. Mottatt forskudd frå fylkeskommunen i 2016 <del>NOK: 255.000,-</del>  |
| 42. Kommentarer: Vi beklager at statusrapportering er noko mangelfull som følgje av at prosjektansvarleg vart sjukmeld mot slutten av året.   |

*Denne rapporten underskrives av 2 representanter for organisasjonen som har mottatt tilsagn av midler i 2016:*

*Bergen, 4. januar 2016*

  
Johnny Bjørge                      Helene Ødven

*Rapporten merkes «Turskiltprosjektet2016» og sendes til:  
Hordaland Fylkeskommune/*

*Kontaktperson i fylkeskommunen Eirik Knive*