

STATUSRAPPORT 2016 for mottaker av turskiltmidler (2 sider)

Statusrapport sendes fylkeskommunen innen 30.nov.2016 samme år som tilsagn på Turskiltmidler er mottatt. Denne skal sendes uavhengig om prosjektet er påbegynt eller ikke.

Dersom prosjektet er ferdigstilt innen 30. nov. 2016 (samme år som tilsagn er gitt), skal det rapporteres på skjemaet «SLUTTRAPPORT 2016 for mottakere av turskiltmidler».

Rapporteringen danner grunnlag for fylkeskommunens videre rapportering til Gjensidigestiftelsen som finansierer 50% av tilskuddene i Turskiltprosjektet.

Rapporten sendes til kontaktperson for Turskiltprosjektet i fylkeskommunen, se www.turskiltprosjektet.no/kontakt-fylke/ - se også side 2 her.

Frist for innsending av Statusrapport 2016 («mellomrapportering»):

30. november 2016

Fylles ut av mottaker av midler:

1. Prosjektnavn (tittel på dette lokale Turskiltprosjektet)

Merking og gradering av turstiar i tettstaden Førde

2. Mottatt tilsagn fra fylkeskommunen - årstall: 2016 – kr. 90.000

3. Navn på fylket der prosjektet er gjennomført: Hordaland

4. Kommune(r) der prosjektet gjennomføres - alle berørte kommuner føres opp: Sveio

Prosjektet skal være meldt inn til kommunen(e) før oppstart.

5. Dato for innmelding til kommunen(e):

Kontaktperson i kommunen(e) – oppgi: Sveio

6. Navn: Marit Persen Liknes

7. Telefon: Kulturavdelinga, Postboks 40, 5559 SVEIO

8. Mailadresse: marit.liknes@sveio.kommune.no

Organisasjon(er) som deltar i prosjektet

9. A) Hovedsøker: Sveio kommune

10. B) Medsøkere: Førde Bygdelag

11. Navn på kontaktpersonen til dette prosjektet: Marit Persen Liknes

12. Telefon: 53748072

13. Mailadresse: marit.liknes@sveio.kommune.no

Hvem fra ansvarlig organisasjon (hovedsøker) deltok på det obligatoriske Turskiltkurset i 2016 arrangert av fylkeskommunen:

14. A) Navn: Friluftsrådet Vest – Odd Bjørn Saltnes

15. Telefon: odd@frivest.no

16. Mailadresse: 52774834

17. B) Navn:

18. Telefon:

19. Mailadresse:

Opplysninger om merking, skilting, turkort og informasjonstiltak knyttet til turruter (stier, løyper, turtraséer, padleruter) som omfattes av dette prosjektet:

20. Antall turruter som er <u>planlagt</u> merket, skiltet osv, jfr søknad: Skilting av området er under planlegging. Det vil bli sett opp startpunkttavlar, informasjonstavlar og retningsskilt i og rundt tettstaden Førde, der ein finn turstiar/turvegar på kryss og tvers. Ein er framleis i planleggingsfase, der ein vurderer trong for skilt opp mot tildelte prosjektmidlar.
21. Antall turruter som <u>hittil</u> er merket, skiltet osv: 0, sjå pkt. 20
22. Total antall km turruter som er <u>planlagt</u> merket, skiltet osv, jfr søknad: 0, sjå pkt. 20
23. Total antall km turruter som <u>hittil</u> er skiltet, merket osv: 0, sjå pkt. 20
24. Antall informasjonstavlar (startpunkttavlar og «her-er-du-nå-tavler») som er <u>planlagt</u> montert, jfr søknad: Det er planlagt å få sett opp ei stor tavle ved hovudveg, som blikkfang og eit uttal mindre tavlar i ulike storleik rundt om ved strategiske punkt i bygda.
25. Antall <u>hittil</u> monterte informasjonstavlar (startpunkttavlar og «her-er-du-nå-tavler»): 0, sjå pkt. 20
26. Leverandør/produsent av informasjonstavlar: Rico-gruppen, Avaldsnes på Karmøy
27. Antall turskilt som er <u>planlagt</u> satt opp, jfr søknad: sjå pkt. 20
28. Antall oppsatte turskilt <u>hittil</u> : 0
29. Leverandør(er)/produsent(er) av turskilt: Rico-gruppen, Avaldsnes på Karmøy
30. Hvor mange turkort er planlagt utgitt og distribuert – antall eksemplarer: 0, inngår ikkje i søknad
31. Hvor mange turkort er hittil produsert og distribuert – antall eksemplarer: 0, inngår ikkje i søknad
32. Leverandør/produsent av turkort: ikkje vurdert
33. Er prosjektet meldt inn til Kartverket (www.rettikartet.no)? Skal senest meldes inn før innsending av Sluttrapport2017: Ikkje innmeldt, men vil bli ved prosjektslutt
34. Er prosjektet meldt inn i en nasjonal turportal; UT.no, GodTur.no eller andre)? Skal senest meldes inn før innsending av Sluttrapport2017: sjå pkt. 33 Hvis ja - oppgi hvilken:
35. Antall gjennomførte dugnadstimer i forbindelse med prosjektet hittil: -
36. Antall grunneieravtaler som er inngått: -
37. Dersom kjent; hvor mange grunneiere omfattes grunneieravtalene av totalt (én signert avtale kan representere flere grunneiere): -
38. Hvilke tiltak er gjennomført eller planlagt gjennomført for å øke kjennskap til og bruken av turruta (turrutene), jfr søknad: ut.no, lokalavis, nettside, facebook, arrangement, telltur.no
39. Er det spesielle utfordringer i forbindelse med gjennomføring av prosjektet? Nei Beskriv med stikkord: Samarbeidet med Førde bygdeleag går fint, men ting tek tid når framdrifta er avhengig av frivillege sin innsats.
40. Tilsagn gitt av fylkeskommunen i 2016 (totalt beløp) NOK: 90.000
41. Mottatt forskudd frå fylkeskommunen i 2016 NOK: 67.500 (75%)
42. Kommentarer:

Denne rapporten underskrives av 2 representanter for organisasjonen som har mottatt tilsagn av midler i 2016:

Sveio 30.11.2016

Sted/dato

Sveio kommune

Mani P. Lilnes

for organisasjonen

Sveio kommune

Per W. Jørgensen

for organisasjonen

*Rapporten merkes «Turskiltprosjektet2016» og sendes til:
Hordaland Fylkeskommune*

*Kontaktperson i fylk eskommunen Eirik Knive
Tlf kontaktperson 55 23 91 66
Mailadresse kontaktperson eirik.knive@hfk.no*

STATUSRAPPORT 2016 for mottaker av turskiltmidler(2 sider)

Statusrapport sendes fylkeskommunen innen 30.nov.2016 samme år som tilsagn på Turskiltmidler er mottatt. Denne skal sendes uavhengig om prosjektet er påbegynt eller ikke.

Dersom prosjektet er ferdigstilt innen 30. nov. 2016 (samme år som tilsagn er gitt), skal det rapporteres på skjemaet «SLUTTRAPPORT 2016 for mottakere av turskiltmidler».

Rapporteringen danner grunnlag for fylkeskommunens videre rapportering til Gjensidigestiftelsen som finansierer 50% av tilskuddene i Turskiltprosjektet.

Rapporten sendes til kontaktperson for Turskiltprosjektet i fylkeskommunen, se www.turskiltprosjektet.no/kontakt-fylke/ - se også side 2 her.

Frist for innsending av Statusrapport 2016 («mellomrapportering»):

30. november 2016

Fylles ut av mottaker av midler:

1. Prosjektnavn (tittel på dette lokale Turskiltprosjektet)
Merking og gradering av turstiar i Sveio sentrum og tettstaden Førde

2. Mottatt tilsagn fra fylkeskommunen - årstall: 2016 – kr. 70.000

3. Navn på fylket der prosjektet er gjennomført: Hordaland

4. Kommune(r) der prosjektet gjennomføres - alle berørte kommuner føres opp: Sveio

Prosjektet skal være meldt inn til kommunen(e) før oppstart.

5. Dato for innmelding til kommunen(e):

Kontaktperson i kommunen(e) – oppgi: Sveio

6. Navn: Marit Persen Liknes

7. Telefon: Kulturavdelinga, Postboks 40, 5559 SVEIO

8. Mailadresse: marit.liknes@sveio.kommune.no

Organisasjon(er) som deltar i prosjektet

9. A) Hovedsøker: Sveio kommune

10. B) Medsøkere: Sveio golfpark og Førde Bygdelag

11. Navn på kontaktpersonen til dette prosjektet: Marit Persen Liknes

12. Telefon: 53748072

13. Mailadresse: marit.liknes@sveio.kommune.no

Hvem fra ansvarlig organisasjon (hovedsøker) deltok på det obligatoriske Turskiltkurset i 2016 arrangert av fylkeskommunen:

14. A) Navn: Friluftsrådet Vest – Odd Bjørn Saltnes

15. Telefon: odd@frivest.no

16. Mailadresse: 52774834

17. B) Navn:

18. Telefon:

19. Mailadresse:

Opplysninger om merking, skilting, turkort og informasjonstiltak knyttet til turruter (stier, løyper, turtraséer, padleruter) som omfattes av dette prosjektet:

20. Antall turruter som er <u>planlagt</u> merket, skiltet osv, jfr søknad: Områda som blir skilta omfattar ruter med fleire trasear. Ein er i planleggingsfase og vurdering av kor mange trasear ein får finansiert for tildelte prosjektmidlar blir gjort fortløpande.
21. Antall turruter som <u>hittil</u> er merket, skiltet osv: 0, sjå pkt. 20
22. Total antall km turruter som er <u>planlagt</u> merket, skiltet osv, jfr søknad: 0, sjå pkt. 20
23. Total antall km turruter som <u>hittil</u> er skiltet, merket osv: 0, sjå pkt. 20
24. Antall informasjonstavler (startpunkttafles og «her-er-du-nå-tafles») som er <u>planlagt</u> montert, jfr søknad: Det er ønskje om 8-10 tafles av ulik storleik
25. Antall <u>hittil</u> monterte informasjonstavler (startpunkttafles og «her-er-du-nå-tafles»): 0, sjå pkt. 20
26. Leverandør/producent av informasjonstavler: Rico-gruppen, Avaldsnes på Karmøy
27. Antall turskilt som er <u>planlagt</u> satt opp, jfr søknad: sjå pkt. 20
28. Antall oppsatte turskilt <u>hittil</u> : 0
29. Leverandør(er)/producent(er) av turskilt: Rico-gruppen, Avaldsnes på Karmøy
30. Hvor mange turkort er planlagt utgitt og distribuert – antall eksemplarer: 0, inngår ikkje i søknad
31. Hvor mange turkort er hittil produsert og distribuert – antall eksemplarer: 0, inngår ikkje i søknad
32. Leverandør/producent av turkort: ikkje vurdert
33. Er prosjektet meldt inn til Kartverket (www.rettikartet.no)? Skal senest meldes inn før innsending av Sluttrapport2017: Ikkje innmeldt, men vil bli ved prosjektslutt
34. Er prosjektet meldt inn i en nasjonal turportal; UT.no, GodTur.no eller andre)? Skal senest meldes inn før innsending av Sluttrapport2017: sjå pkt. 33 Hvis ja - oppgi hvilken:
35. Antall gjennomførte dugnadstimer i forbindelse med prosjektet hittil: -
36. Antall grunneieravtaler som er inngått: -
37. <u>Dersom kjent</u> ; hvor mange grunneiere omfattes grunneieravtalene av totalt (én signert avtale kan representere flere grunneiere): -
38. Hvilke tiltak er gjennomført eller planlagt gjennomført for å øke kjennskap til og bruken av turruta (turrutene), jfr søknad: ut.no, lokalavis, nettside, facebook, arrangement, telltur.no
39. Er det spesielle utfordringer i forbindelse med gjennomføring av prosjektet? Nei Beskriv med stikkord : samarbeidet med dei ulike går fint, men ting tek tid når framdrifta er avhengig av frivillige sin innsats.
40. Tilsagn gitt av fylkeskommunen i 2016 (totalt beløp) NOK: 70.000
41. Mottatt forskudd frå fylkeskommunen i 2016 NOK: 52.500 (75%)
42. Kommentarer:

Denne rapporten underskrives av 2 representanter for organisasjonen som har mottatt tilsagn av midler i 2016:

Sveio 30.11.2016

Sted/dato

Sveio kommune

Mani P. Lilien

for organisasjonen

Sveio kommune

Falv. Fjell

for organisasjonen

*Rapporten merkes «Turskiltprosjektet2016» og sendes til:
Hordaland Fylkeskommune*

*Kontaktperson i fylk eskommunen Eirik Knive
Tlf kontaktperson 55 23 91 66
Mailadresse kontaktperson eirik.knive@hfk.no*

