

## STATUSRAPPORT 2016 for mottaker av turskiltmidler(2 sider)

Statusrapport sendes fylkeskommunen innen 30.nov.2016 samme år som tilsagn på Turskiltmidler er mottatt. Denne skal sendes uavhengig om prosjektet er påbegynt eller ikke.

Dersom prosjektet er ferdigstilt innen 30. nov. 2016 (samme år som tilsagn er gitt), skal det rapporteres på skjemaet «SLUTTRAPPORT 2016 for mottakere av turskiltmidler».

Rapporteringen danner grunnlag for fylkeskommunens videre rapportering til Gjensidigestiftelsen som finansierer 50% av tilskuddene i Turskiltprosjektet.

Rapporten sendes til kontaktperson for Turskiltprosjektet i fylkeskommunen, se [www.turskiltprosjektet.no/kontakt-fylke/](http://www.turskiltprosjektet.no/kontakt-fylke/) - se også side 2 her.

### Frist for innsending av Statusrapport 2016 («mellomrapportering»):

**30. november 2016**

Fylles ut av mottaker av midler:

1. Prosjektnavn (tittel på dette lokale Turskiltprosjektet): Merking og skilting av turstiar på og rundt Nygard i Modalen  
2. Mottatt tilsagn fra fylkeskommunen - årstall: 2016

3. Navn på fylket der prosjektet er gjennomført: Hordaland

4. Kommune(r) der prosjektet gjennomføres - alle berørte kommuner føres opp: Modalen

Prosjektet skal være meldt inn til kommunen(e) før oppstart.

5. Dato for innmelding til kommunen(e):

Kontaktperson i kommunen(e) – oppgi:

Kultursjef Inga J Nåmdal (inntil 31.08.16)

Kultur- og utviklingssjef Ove Sæbø (f.o.m. 01.09.16)

6. Navn: Ove Sæbø

7. Telefon: 56599004 / 92225562

8. Mailadresse: ove.sebo@modalen.kommune.no

### Organisasjon(er) som deltar i prosjektet

9. A) Hovedsøker: Modalen kommune

10. B) Medsøkere: Modalen idrettslag, Fjellstølen og Kvanndalen velforening, Nygard Vassverk.

11. Navn på kontaktpersonen til dette prosjektet: Ove Sæbø (kommune), Liv-Anne Aanesen (idrettslag)

12. Telefon: 56599004 (kommune), 97628131 (idrettslag)

13. Mailadresse: [ove.sebo@modalen.kommune.no](mailto:ove.sebo@modalen.kommune.no), [post@aktivimodalen.no](mailto:post@aktivimodalen.no)

Hvem fra ansvarlig organisasjon (hovedsøker) deltok på det obligatoriske Turskiltkurset i 2016 arrangert av fylkeskommunen: Inga J. Nåndal, Liv-Anne Aanesen

14. A) Navn: Liv-Anne Aanesen

15. Telefon: 97628131

16. Mailadresse: [post@aktivimodalen.no](mailto:post@aktivimodalen.no)

17. B) Navn:

18. Telefon:

19. Mailadresse:


**Opplysninger om merking, skilting, turkort og informasjonstiltak knyttet til turruter (stier, løyper, turtraséer, padleruter) som omfattes av dette prosjektet:**

20. Antall turruter som er <u>planlagt</u> merket, skiltet osv, jfr søknad: 10
21. Antall turruter som <u>hittil</u> er merket, skiltet osv: 5 (3 ferdig ryddet/merket, kloppet, skiltet. 2 ryddet/merket)
22. Totalt antall km turruter som er <u>planlagt</u> merket, skiltet osv, jfr søknad:
23. Totalt antall km turruter som <u>hittil</u> er skiltet, merket osv:
24. Antall informasjonstavler (startpunktstavler og «her-er-du-nå-tavler») som er <u>planlagt</u> montert, jfr søknad: 1 (større oversiktstavle)
25. Antall <u>hittil</u> monterte informasjonstavler (startpunktstavler og «her-er-du-nå-tavler»): 1 (mindre startpkt. tavle)
26. Leverandør/produsent av informasjonstavler: Fjellform, 3580 Geilo
27. Antall turskilt som er <u>planlagt</u> satt opp, jfr søknad: 60 (vurderes nærmere under merkearbeidet)
28. Antall oppsatte turskilt <u>hittil</u> : 3
29. Leverandør(er)/produsent(er) av turskilt: Fjellform, 3580 Geilo
30. Hvor mange turkort er planlagt utgitt og distribuert – antall eksemplarer: Nye kort enda ikke planlagt/produsert.
31. Hvor mange turkort er hittil produsert og distribuert – antall eksemplarer: 100 «gamle» kort prod. i 2016.
32. Leverandør/produsent av turkort: De gamle kortene har idrettslaget produsert selv.
33. Er prosjektet meldt inn til Kartverket ( <a href="http://www.rettikartet.no">www.rettikartet.no</a> )? Skal senest meldes inn før innsending av Sluttrapport2017: nei
34. Er prosjektet meldt inn i en nasjonal turportal; UT.no, GodTur.no eller andre)? Skal senest meldes inn før innsending av Sluttrapport2017: nei Hvis ja - oppgi hvilken:
35. Antall gjennomførte dugnadstimer i forbindelse med prosjektet hittil: 183
36. Antall grunneieravtaler som er inngått: Ja
37. <u>Dersom kjent</u> ; hvor mange grunneiere omfattes grunneieravtalene av totalt (én signert avtale kan representere flere grunneiere):
38. Hvilke tiltak er gjennomført eller planlagt gjennomført for å øke kjennskap til og bruken av turruta (turrutene), jfr søknad: urkort i butikker, info i nettbasert kanaler (FB, visitmodalen, kommunenettside, UT.no)
39. Er det spesielle utfordringer i forbindelse med gjennomføring av prosjektet? Beskriv med stikkord: Utskifting av kontakter – litt tid medgått til kunnskapsoverføring.
40. Tilsagn gitt av fylkeskommunen i 2016 (totalt beløp) NOK: 100 000,-
41. Mottatt forskudd frå fylkeskommunen i 2016 NOK: 75 000,-
42. Kommentarer: Dersom mangefull informasjon - ta gjerne kontakt med Ove Sæbø for mer info – skal kunne finne ut av det meste!

Denne rapporten underskrives av 2 representanter for organisasjonen som har mottatt tilsagn av midler i 2016:

Mo 28.11.16

Sted/dato



for organisasjonen



for organisasjonen

Rapporten merkes «Turskiltprosjektet 2016» og sendes til:  
Hordaland Fylkeskommune

Kontaktperson i fylkeskommunen: Eirik Knive  
Tlf kontaktperson: 55239166  
Mailadresse kontaktperson: eirik.knive@hfk.no