

<b>PROSJEKT</b>		
<b>1. Prosjektnamn</b>		
SFO – Folkehelse og nærmiljøkvaliteter Valestrand	Godkjent av Rådmannen:	Siste revisjon godkjent av Prosjekteigar
	Prosjektnummer i rekneskapen:	Saksnummer i sak og arkivsystem:
<b>2. Bakgrunn</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Som ein av tre kommunar i Hordaland er Osterøy invitert til deltaking i pilotprosjektet «Helsefremmende nærmiljøkvaliteter for SFO», som er ein del av Helsedirektoratet si satsing på folkehelse og nærmiljøkvalitetar.</li><li>• Kommunen er valt ut med bakgrunn i tala frå fylkeskommunens Risikoindeks for folkehelse og Folkehelseinstituttet sine Folkehelseprofilar.</li></ul>		
<b>3. Prosjekteigar</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Rådmannen</li></ul>		
<b>4. Formål</b>		
I dette prosjektet er SFO valt ut som ein arena for nærmiljøatsing. Deltakarane vil få kompetanse og rettleiing til å kartlegge og vidareutvikle forhold knytt til eigen SFO.		
<b>5. Mål</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>- Kartlegging av eigen SFO</li><li>- Auka innsats på fokusområda kosthald, fysisk aktivitet og inkludering</li><li>- Drøfte moglege løysingar og framtidige statsingar - idèdugnad mellom kommunal leing, rektor, planleggarar og familie, born nærmiljø</li><li>- Eit ledd i satsinga på samarbeid med dei frivillige</li></ul>		
<b>6. Rammevilkår</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Prosjektet vil bli gjennomført som ei kursrekke på fire samlingar gjennom skuleåret 2013/2014, med rettleiing og arbeid lokalt mellom samlingane.</li><li>• Deltaking er gratis, men kommunen må koste reise for deltakarane</li><li>• Kommunen må stille tilrådigheit SFO ansatte i planleggjing og Folkehelsekoordinator. Andre tilsette må kunna gje råd og veiledning samt møte på møter angående prosjektet.</li></ul>		
<b>9. Prosjektet sin overordna organisering</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Høgskolen i Bergen (HiB) er ansvarleg for gjennomføring og for det faglege programmet</li><li>• Hordaland fylkeskommune støtter gjennom å legge til rette og opprette kontakt.</li><li>• Kommuneleiinga må bidra enten det vere seg i forhold til kartlegging, allmøter, tiltaksutvikling eller anna.</li><li>• Veiledere frå høgskulen: Hege Wergedahl og Torbjørn Lundhaug</li><li>• Veileder frå fylkeskommunen: Anne Mette Nesje Porten</li></ul>		

## PROSJEKTPLAN

### 10. Budsjett / personalressursar

- 4 – SFO tilsette
- Folkehelsekoordinator
- Midler omsøkt frå Fylkeskommunen – samla er 518.000 kommet inn til prosjektet frå Helsedirektoratet. Kommunen må søke fylkeskommunen på bakgrunn av prosjekta på desse midlene. (To andre kommunar - 4 SFO er med i prosjektet)
- Dugnadshjelp frå dei frivillige laga og organisasjonane

### 11. Prosjektet sin interne organisering

- Ivar Sandgren, sektorleier oppvekst
- Folkehelsekoordinator – bidrar med hjelp i samband med søknad og praktisk samarbeid internt i kommunen
- Rektor Britt Rød
- SFO Valestrand: Wenche Hauge, Toini Zahl Bakken

<b>Milepelsplan</b>					
<b>Prosjekt:</b>					
<b>Milepel</b>	<b>Oppstart</b>	<b>Planlagt ferdig</b>	<b>Ansvarlig</b>	<b>Deltatt</b>	<b>status</b>
Invitasjon til pilotprosjekt	21.8.2013	31.12.2014	HIB HFK		ok
Involvering av SFO	8.10.2013	31.12.2014	Folkehelsekoordinator	Sektorleiar oppvekst + ass. rådmann	ok
Oppstartssamling	21.10.2013	21.10.2013	HiB	SFO ansatte	ok
Førebuing til søknad	22.10.2013	1.11.2013	Fylkeskommune	Folkehelsekoordinator	ok
Kartlegging av egen SFO	23.10.2013	8.11.2013	SFO ansatte	SFO ansatte	ok
Samling 2	20.11.2013	20.11.2013	HiB	SFO ansatte	ok
Samling 3			HIB	SFO ansatte	
Samling 4			HIB	SFO ansatte	
Prosjektmøte 1	Januar	Januar	Folkehelsekoordinator	SFO ansatte + folkehelsek.	ok
Avklare grunneigar forhold og evt planar for området.	Januar	15.februar	Folkehelsekoordinator	Leiar plan og Leiar teknisk	ok
Veiledningsmøte	14.2.2014	14.2.2014	Fylkeskommune	Folkehelsekoordinator	ok
Søknad om midlar til fylkeskommune	mars	24.mars	Folkehelsekoordinator	Folkehelsekoordinator og SFO	ok
Framdrift av vidare prosjekt					

Budsjettoppsett	Februar	24.mars	SFO -folkehelsek	SFO folkehelsek	ok
Framdrift av vidare prosjekt					
Involvering av frivillige	Mars	mai	SFO + folkehelse	SFO + folkehelse	igang
Møte med alle dei frivillige	April		SFO + folkehelse	SFO + folkehelse	
Innkjøp			SFO	SFO	
Kursing i sunn mat	Vår/haust 14		Norges bygdekvinnelag / bra mat? Fiskesprell?	SFO	
Lage grue	Vår /sommer		SFO	Osterøy vidaregåande	
Lage benker	Vår / sommer		SFO	Idrettslag,	
FASE 2:					
Eks. Felle graner mellom P-plass og idrettsplass	Forbedrer lysforhold.				
Eks. Liten hytte					
Eks. Drenering av grunn					
Søke midler til aktivitetsområde					

<b>Arbeidsplan</b>					
<b>Prosjekt:</b>				<b>Ansvarlig:</b>	<b>Sist endra:</b>
<b>Arbeidsoppgåve</b>	<b>Årsak</b>	<b>Oppstart</b>	<b>Planlagt ferdig</b>	<b>Status</b>	<b>Ansvar</b>
<b>Fase 1</b>					
Se over/ tilrettelegge timeplan i forhold til bemanning i forbindelse med måltid	1 voksen og inntil 12 barn (derav med utfordringer). Trenger flere				
Kjøre inn større frys	Gjør det mulig å planlegge bedre innkjøp (tilbud)				
Panner??	Barn med allergi mot fiskedamp /lukt (kan ikke bruke panner som har vært brukt til fisk)				
Anskaffe bålpanne	Muliggjør å kombinere fysisk aktivitet og matlaging ute -> mer attraktiv				
Plastservise	Nåværende servise trenger oppgradering				
Flytte (evt. å restaurere) grue	Muliggjør å kombinere fysisk aktivitet og matlaging ute -> mer attraktiv				
Stubber	For å sitte på/ balansetrening				
Bord	For å tilberede mat ute				
Sette opp et klatre / balanse apparat					
Sikre underlag					
Avklare grunneierforhold				ok	Folkehelsek.
<b>Fase 2</b>					
Eks. Klatreområde?					
Eks. Felle graner mellom P-plass og idrettsplass	Forbedrer lysforhold.				
Eks. Liten hytte					
Eks. Drenering av grunn					

