

| PROSJEKT | | |
|--|----------------------------------|---|
| 1. Prosjektnamn SFO – Folkehelse og nærmiljøkvaliteter Lonevåg | Godkjent av Rådmannen: | Siste revisjon godkjent av Prosjekteigar |
| | Prosjektnummer i rekneskapen: | Saksnummer i sak og arkivsystem: |
| 2. Bakgrunn <ul style="list-style-type: none">• Som ein av tre kommunar i Hordaland er Osterøy invitert til deltaking i pilotprosjektet «Helsefremmende nærmiljøkvaliteter for SFO», som er ein del av Helsedirektoratet si satsing på folkehelse og nærmiljøkvalitetar.• Kommunen er valt ut med bakgrunn i tala frå fylkeskommunens Risikoindeks for folkehelse og Folkehelseinstituttet sine Folkehelseprofilar. | | |
| 3. Prosjekteigar <ul style="list-style-type: none">• Rådmannen | | |
| 4. Formål <p>I dette prosjektet er SFO valt ut som ein arena for nærmiljøopsatsing. Deltakarane vil få kompetanse og rettleiing til å kartlegge og vidareutvikle forhold knytt til eigen SFO.</p> | | |
| 5. Mål <ul style="list-style-type: none">- Kartlegging av eigen SFO- Auka innsats på fokusområda kosthald, fysisk aktivitet og inkludering- Drøfte moglege løysingar og framtidige statsingar - idèdugnad mellom kommunal leing, rektor, planleggarar og familie, born nærmiljø-Auke bruk av område og på den måten leggje til rette for fysisk aktivitet Spesifikke mål: <ul style="list-style-type: none">- Utbetra gapahuk, laga grue, kjøpe inn utstyr for å kunne lage mat- Bygging av eit bygg/tak som kan gje rom for SFO til å bruke uteområdet i all slags vær. Dette skal og kunne nyttast i skuletida, samt på fritid.- Eit ledd i satsing på samarbeid med dei frivillige og fritidsområdet – Husavatnet. I samarbeid med Grendaråd, Idrettslag og 4H. Lonevåg Helselag. Samt Osterøy vidaregåande skule og Bergen og omland friluftsråd.- Universelt tilretteleggja tilkomst til området og planlegge for evt lyssetjing av område. | | |
| 6. Rammevilkår <ul style="list-style-type: none">• Prosjektet vil bli gjennomført som ei kursrekke på fire samlingar gjennom skuleåret 2013/2014, med rettleiing og arbeid lokalt mellom samlingane.• Deltaking er gratis, men kommunen må koste reise for deltakarane• Kommunen må stille tilrådigheit SFO ansatte i planleggjing og Folkehelsekoordinator. Andre tilsette må kunna gje råd og veiledning samt møte på møter angående prosjektet. | | |
| 9. Prosjektet sin overordna organisering <ul style="list-style-type: none">• Høgskolen i Bergen (HiB) er ansvarleg for gjennomføring og for det faglege programmet• Hordaland fylkeskommune støtter gjennom å leggje til rette og opprette kontakt. | | |

- Kommuneleiinga må bidra enten det vere seg i forhold til kartlegging, allmøter, tiltaksutvikling eller anna.
- Veileder frå høgskulen: Hege Wergedahl og Torbjørn Lundhaug
- Veileder frå fylkeskommunen: Anne Mette Nesje Porten

PROSJEKTPLAN

10. Budsjett / personalressursar

- 2 – SFO tilsette
- Folkehelsekoordinator
- Midler omsøkt frå Fylkeskommunen – samla er 518.000 kommet inn til prosjektet frå Helsedirektoratet. Kommunen må søke fylkeskommunen på bakgrunn av prosjekta på desse midlene. (To andre kommunar - 4 SFO er med i prosjektet)
- Midlar og kompetanse frå Bergen og omland friluftsråd
- Dugnadshjelp frå dei frivillige laga og organisasjonane

11. Prosjektet sin interne organisering

- Prosjektleder: Monica Grøtte Vevle
- Prosektgruppe: Monica Grøtte Vevle, Evy Rongved, Kristin Ruud Myking
 - Arbeidsgrupper

| Milepelsplan | | | | | |
|---|-----------------|------------------------|-----------------------|---|---------------|
| Prosjekt: bygging av uteskule | | | | | |
| Milepel | Oppstart | Planlagt ferdig | Ansvarlig | Deltatt | Utført |
| Invitasjon til pilotprosjekt | 21.8.2013 | 31.12.2014 | HIB - HFK | | ok |
| Involvering av SFO | 8.10.2013 | 31.12.2014 | Folkehelsekoordinator | Sektorleiar | ok |
| Oppstartssamling | 21.10.2013 | 21.10.2013 | HiB | SFO ansatte + folkehelsekoordinator | ok |
| Førebuing til søknad | 22.10.2013 | 1.11.2013 | Fylkeskommune | Folkehelsekoordinator | ok |
| Kartlegging av egen SFO | 23.10.2013 | 8.11.2013 | SFO ansatte | SFO ansatte | ok |
| Samling 2 | 20.11.2013 | 20.11.2013 | HiB | SFO ansatte | ok |
| Samling 3 | | | HIB | SFO ansatte | |
| Samling 4 | | | HIB | SFO ansatte | |
| Utkast til prosjektskisse | 20.11.2013 | 20.1.2014 | SFO ansatte | | ok |
| Prosjektmøte 1 | Januar | Januar | Folkehelsekoordinator | SFO ansatte + folkehelsek. | ok |
| Avklare grunneigar forhold og evt planar for området. | Januar | 15.februar | Folkehelsekoordinator | Leiar plan og Leiar teknisk | ok |
| Veiledningsmøte | 05.02.2014 | | HiB, Fylkeskommune | Folkehelsekoordinator, SFO, rektorer | ok |
| Veiledningsmøte | 14.2.2014 | 14.2.2014 | Fylkeskommune | Folkehelsekoordinator, SFO | ok |
| Prosjektmøter | Februar | Februar | Folkehelsekoordinator | Folkehelsekoordinator, SFO | ok |
| Budsjettoppsett | Februar | 24.mars | SFO -folkehelsek | SFO folkehelsek | ok |
| Møte med frivillige lag og org. | Mars | 24.mars | Folkehelsekoordinator | Folkehelsekoordinator Osterøy idrettslag, 4H, Lonevåg grendaråd | ok |

| | | | | | |
|---|--------------|----------|---|---|-------|
| | | | | | |
| Søknad om midlar til fylkeskommune | mars | 24. mars | Folkehelsekoordinator | Folkehelsekoordinator og SFO | ok |
| Framdrift av vidare prosjekt | | | | | |
| Involvering av frivillige | Mars | mai | SFO + folkehelse | SFO + folkehelse | igang |
| Møte med alle dei frivillige | April | | SFO + folkehelse | SFO + folkehelse | |
| Innkjøp | | | SFO | SFO | |
| Kursing i sunn mat Norges bygdekvinnelag / bra mat? Fiskesprell? | Vår/haust 14 | | SFO | | |
| Oppgradering gapahuk | Vår /sommer | | SFO – Grendaråd | Grendaråd | |
| Lage grue | Vår /sommer | | Osterøy vidaregåande | Osterøy vidaregåande | |
| Utbedre tilkomst + stiprosjekt rundt vatnet | Vår/sommer | | Idrettslag og helselag+BOF | Idrettslag og helselag | igang |
| Toalett | Vår /sommer | | BOF + grendalag | | |
| FASE 2 | | | | | |
| Grindabygg | | | | | |
| Budsjett | Mars | April | Folkehelsekoordinator + Grendaråd | | |
| Ytterligere søknadar | Mars | | Folkehelsekoordinator SFO Lonevåg Grendaråd m.fl | Folkehelsekoordinator SFO Lonevåg Grendaråd m.fl | |
| Søknad den naturlege skulesekken | mars | 15. mars | Folkehelsekoordinator | Folkehelsekoordinator, SFO | ok |
| Søknad sparebanken vest | mars | | Lonevåg grendaråd | | |
| Avklare med byggesak om evt bygg | mars | mars | Folkehelsekoordinator | Byggesak +plan | ok |

