



Notat

Dato: 23.01.2017
Arkivsak: 2017/453-2
Saksbehandlar: josfjer

Til: Fylkesrådmannen

Frå: Eigedomsdirektøren

Universell utforming - status handlingsplan for fylkeskommunale bygg med anlegg og uteområde i 2016

Fylkestinget handsama i sak 36/06 Fylkesdelplanen «Deltaking for alle-universell utforming». Her heiter det mellom anna at» Eksisterande offentlege bygg, anlegg og opparbeidde uteområde i Hordaland skal ha universell utforming frå og med 2019, og ein skal utarbeide handlingsplan med budsjett for oppgradering av eksisterande fylkeskommunale og kommunale bygg og anlegg.

Det vart i 2008 og 2009 gjennomført kartlegging av fylkeskommunen sine bygg, og det vart funne til saman ca. 3000 tiltak som måtte utførast for å oppnå planmålet.

Saksgang 2009:

Rådet for menneske med nedsatt funksjonsevne
Hovedarbeidsmiljøutvalet
Kultur- og ressursutvalet
Opplærings- og helseutvalet
Fylkesutvalet
Fylkestinget

Fylkestinget sitt vedtak (09.12.09)

1. Fylkestinget godkjenner tiltaksplanen for universell utforming av fylkeskommunale bygg med anlegg og uteområda.
2. Fylkesrådmannen får fullmakt til å prioritere/omprioritere tiltak.
3. Fylkestinget slutta seg til at publikumsmodellen vert gjort tilgjengelig på nettet.
4. Universell utforming – handlingsplan for fylkeskommunale bygg skal omfatte alle tannklinikane i Hordaland.

Status skular

Skular ferdig tilrettelagt
Amalie Skram vgs
Bergen Katedralskole, senter for Voksenopplæring (BHG)
Bergen Maritime vgs
Etnes vgs
Fusa vgs
Fylkeshuset
Fyllingsdalen vgs
Hyssingen Produksjonsskole
Knarvik vgs
Langhaugen vgs
Manger Folkehøgskule
Nordahl Grieg vgs
Norheimsund vgs
Olsvik ballbane
Olsvikåsen vgs
Os Gymnas
Os vgs
Osterøy vgs
Slåtthaug vgs
Stend vgs
Stord vgs, Saghaugen
Tertnes vgs
U.Pihl vgs
Voss vgs (Voss jordbruksskule)
Øystese Gymnas
Årstad vgs
Åsane vgs
Åsane vgs, avd Fossane

Skular / prosjekt som er starta eller er planlagt der UU inngår
Voss gymnas, ferdig 2017
Bergen katedralskole, ferdig 2018
Odda yrkesskole, ferdig 2018
Laksevåg vgs, forslag om avslutta skuledrift 2020
Fagskolen i Hordaland, planlagt ferdig 2023
Askøy vgs, planlagt ferdig 2022
Stord Vabakken, planlagt ferdig 2022
Bømlo vgs, planlagt ferdig 2022
Sotra vgs, planlagt ferdig 2025
Austrheim vgs, planlagt ferdig 2027
Arna vgs, planlagt ferdig 2028
Fitjar vgs, planlagt ferdig 2028

Skulebygg/skular som blir avvikla
Bjørgvin vgs, 2016
Tanks vgs, 2017
Voss husflidskule, 2017
Voss vgs, avd Vatle, 2017
Rogne vgs 2017
Hjeltnes vgs., 2017 (avvikla som vidaregåande skule)
Arna vgs., Tunesvegen, 2017

Bergen katedralskole avd. Kyrre (planlagt flytta til leigebygg),
Åsane vgs, senter for Voksenopplæring, planlagt 2020 (Lønborg vgs)
Rubbestadneset vgs., 2022

Skuler som står att å utbetra
Kvinnherad vgs, planlagt 2017
Sandsli vgs, planlagt 2018
Odda – gymnas, planlagt 2018
Austevoll vgs, planlagt 2019

Av dei 46 skulane i 2008 med behov for universell utforming, står 4 skular att å utbetra i eigne UU-prosjekt. I tillegg, så står det att 12 skular som vil bli utbedra som ein del av større rehabiliteringar/utbyggingar/nybygg. Av desse 12, så er 3 skular under arbeid og vil vera ferdig innan neste skuleår. Dei fire skulane som skal ha eigne UU-prosjekt vil også bli ferdigstilt innan den vedtekne fristen – 2019. 9 av skulane vil ikkje bli ferdig innan fristen då dette er skular som det er vedteke å rehabilitere vesentleg eller etablere nybygg for i gjeldande skulebruksplan. Det vil ikkje vera økonomisk hensiktsmessig å utbetra eksisterande bygg for desse skulane. Det er heller ikkje løyvd midlar i budsjett for 2017-2020 som gjev rom for å gjennomføre eigne UU-prosjekt før rehabilitering/nybygg.

Tidsramma for utbetring av eksisterande bygg, anlegg osv. hjå leiande aktørar, har endra seg sidan HFK starta med sitt arbeid. Regjeringa har til intensjon at alle bygg, anlegg og uteområda er universelt utforma innan 2025. Skulebruksplanen og Klinikstrukturplanen for tannhelsetenesta har vore med å påverka prioriteringa/rekkefølga for både skular og tannklinikkar.

For alle bygga gjeld det at tilrettelegging for hørselshemma med skrankeslynger og mobilt utstyr vert utført av den enkelte brukar av bygga etter behov på lik linje med anna laust utstyr.

Det har også våre gjennomført eit eige prosjekt for utbetring/utskifting av lyskjelder slik at tilstrekkelig LUX er på plass og med optisk signal for hørselshemma.

Skiltprosjektet i HFK er no avslutta og ny skilting er på plass på alle bygga. Dette var også ein registrert mangel frå kartlegginga av universell utforming i Hordaland fylkeskommune.

Status tannklinikkar

Tannklinikkar ferdig tilrettelagt
Fusa tannklinikk
Hesthaugen tannklinikk
Norheimsund tannklinikk
Osterøy tannklinikk
Solheimsviken tannklinikk/ tannlegevakten
Stord tannklinikk
Sørås tannklinikk
Årstad tannklinikk

Tannklinikkar som er/blir avvikla
Dalekvam tannklinikk, 2018
Eidfjord tannklinikk
Fedje tannklinikk, 2017
Fitjar tannklinikk
Granvin tannklinikk, 2016
Jondal tannklinikk
Laksevåg tannklinikk, (dato ikkje avklart)

Masfjorden tannklinikk, 2017
Modalen tannklinikk, 2017
Vaksdal tannklinikk, 2017

Tannklinikker/prosjekter som er planlagt og der UU er inkludert.
Etne tannklinikk - samordning av tannhelsetilbodet i området Etne/Vindafjord
Fana tannklinikk - ny klinikk i 2021
Florvåg tannklinikk - inn i Askøy tannklinikk 2017
Fyllingsdalen tannklinikk - ny klinikk i 2024
Indre Arna tannklinikk - ny klinikk i 2018
Kleppestø tannklinikk – inn i Askøy tannklinikk 2017
Knarvik tannklinikk – inn i Helsehuset Nordhordaland 2019
Frekhaug tannklinikk – inn i Helsehuset Nordhordaland 2019
Lindås tannklinikk – lagt til ny vidaregåande skule på Austrheim
Nesttun tannklinikk - ny klinikk i Fana 2021
Odda tannklinikk – ny klinikk i 2019
Os tannklinikk – ny klinikk i 2022
Rolland tannklinikk – inn i ny klinikk i Nye Åsane vgs 2020
Skånevik tannklinikk – samordning av tannhelsetilbodet i området Etne/Vindafjord
Straume tannklinikk - ny klinikk 2024
Sund tannklinikk – inn i ny klinikk på Straume 2024
Sveio tannklinikk – ny klinikk 2025
Sælen tannklinikk – inn i ny Fyllingsdalen klinikk 2024
Tysnes tannklinikk – ny klinikk i Os 2022 (skal vurderast)
Tysse tannklinikk – ny klinikk i Indre Arna 2018
U.Pihl tannklinikk – inn i ny klinikk i Nye Åsane vgs 2020
Ågotnes tannklinikk - inn i ny klinikk på Straume 2024

Klinikkar som står att å utbetra
Langevåg tannklinikk
Lofthus tannklinikk
Manger tannklinikk
Rosendal tannklinikk
Ulvik tannklinikk

Av tannklinikane med behov for utbetring av universell utforming, står 5 klinikkar att å utbetra i eigne UU-prosjekt. For alle desse klinikane, så er det vedteke at ny vurdering skal gjerast når kommunestruktur og oppgåvefordeling er avklart. Utbetringa av universell utforming vil først verta tatt etter ei slik ny vurdering. I tillegg, så står det att 22 klinikkar som vil verta utbetra som ein del av etablering av 8 nye klinikkar som fastlagt i klinikkstrukturplanen. 2 av desse vil allereie være flytta inn i ny klinikk i mars 2017.

Tidsramma for utbetring av tannklinikkar vil difor måtte utvidast til 2025 på lik linje med regjeringa sitt vedtak for statlege bygg dersom ein ikkje skal unngå at det blir brukt pengar på klinikkar som innan 2025 blir erstatta av nye klinikkar.

