



Statens vegvesen



Status økonomi – Kvammapakken

Statens vegvesen

Prognoser 2017 – underskrevne kontrakter

Prosjekt	Prognose 2017	Prognose totale forbruk t.om 2017 (løpande kr)
rv/fv 7 Øystese – Nes (Børvenestu)		160 954
rv 49 Vikøy – Norheimsund		166 862
rv 7 Bosstippen		1 082
rv 7 Steinstøberget		0
rv 7 Skapasvingen – Øystese øst	0	37 179
rv 7 Nes – Norheimsund	40000	119 460
rv 49 Lingapasellen		29 691
rv 7 kryss Granvin		3 986
rv 7 Kvamskogen		2 909
Planlegging		6
Kvammapakken – morprosjekt	3000	18 847
Bomstasjoner		7 377
Totatkostnader brutto	43000	551 756

Skarpasvingen – Øystese øst = 0 mill. kr

- Restkostnader Stronde (5 mill. kr)
- Venta inntekt sal av tomt (- 5 mill. kr)

Nes – Norheimsund = 40 mill. kr

- 18 mill. kr står att på pågående arbeid
- 22 mill. kr tilbud på resterande strekning fram til Rema

Forbruk etter anordning- og kontantprinsippet

Forbruk og ramme etter anordningsprinsippet

Fylkesvegmidlar – Forbruk og gjenstående midlar									
	2009	2010	2011	2012	2013*)	2014	2015	2016	2017
Øk ramme – oppjustert med prisendring av rest	44 000	47740	48090	54598	88732	71588	57922	35698	19673
Forbruk – anordningsprinsippet	-2260	2 330	-5021	14679	18822	14690	23162	16505	
Gjenstående ramme bompengar	46260	45410	53111	39919	69910	56898	34760	19193	
Bompenger – forbruk og gjenstående midlar									
	2009	2010	2011	2012	2013*)	2014	2015	2016	2017
Øk ramme – oppjustert med prisendring av rest	396 000	404 544	380 757	297 356	258 646	133 576	87117	69750	26380
Forbruk – anordningsprinsippet	4 000	45 000	91 500	46 000	128 200	48 000	19 200	44 014	
Gjenstående ramme bompengar	392 000	359 544	289 257	251 356	130 446	85 576	67 917	25 736	
Gjenstående ramme totalt	438 260	404 954	342 368	291 275	200 355	142 474	102 676	44 930	46 053

Forbruk etter kontantprinsippet

Tall i hele

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Fylke/stat	-2 814	2 763	-8 650	29 875	21 377	-14 358	22 007	31 889
Bompenger	4 979	54 305	104 360	33 299	123 028	82 448	18 130	40 720
Sum	2 165	57 068	95 710	63 175	144 405	68 090	40 137	72 609

Restramme – kontantprinsippet

Tall i mill.kr

Ramme 2017 verdi (indkesregulert)	Regnskap (2009–2016) indeksreguler	Rest ramme ved inngangen av 2017
602 501	543 360	59 141

- I utrekningane av attståande ramme i 2017 etter kontantprinsipp, vert både forbruk og ramma rekna om til 2017. kr. Dette er i tråd med SVV sin praksis med sluttrekningane for bompengepakker.
- Det er allereie gått 5 mill. kr mellom 1. og 19. januar av ramma. Difor står det att å budsjettere ca **54 mill. kr 2017**
- Rest av ramma som ikkje er disponert = ca. **11 mill. kr**



Statens vegvesen