

FREMDRIFTSPLAN DEL 2

"Gammel gate i ny utforming og med ny betydning"

2017

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des

Søknadsprosess

BIR starter
graving

Veidekke legges

Utforming av plassen

Ferdigstilles våren 2018