

GERDT MEYER BRUUN AS - OVERSIKT TILSKUDD PR. 31.12.2015

Kontonr: 9524.05.77705

SALDO pr	01.01.2015	UKE 01 - 2015				*	kr	314 159
Betales	23.01.2015	Jan Lohne Arkitekter AS	Fakt	537		÷	kr	34 313
SALDO pr	01.02.2015	UKE 05				*	kr	279 846
Overføring	25.02.2015	Overført fra Hordaland Fylke				*	kr	700 000
SALDO pr	01.03.2015	UKE 09				*	kr	979 846
Betales	04.03.2015	A7 Print AS	Fakt	150548		÷	kr	2 780
Betales	11.03.2015	Marcin AS Stiftelsen Bryggen	Fakt	155		÷	kr	150 000
Betales	11.03.2015	J.H. Nævdal Bygg AS	Fakt	1000131		÷	kr	423 663
Betales	16.03.2015	Ingvald Rognaldsen AS - Div	Fakt	4043		÷	kr	28 125
SALDO pr	01.04.2015	UKE 14				*	kr	375 278
Betales	30.04.2015	J.H. Nævdal Bygg AS	Fakt	1000331		÷	kr	340 000
SALDO pr	01.05.2015	UKE 18				*	kr	35 278
SALDO pr	01.06.2015	UKE 23				*	kr	35 278
SALDO pr	01.07.2015	UKE 27				*	kr	35 278
SALDO pr	01.08.2015	UKE 31				*	kr	35 278
Betales	12.08.2015	Overført fra Hordaland Fylke				*	kr	500 000
SALDO pr	01.09.2015	UKE 36				*	kr	535 278
SALDO pr	01.10.2015	UKE 40				*	kr	535 278
SALDO pr	01.11.2015	UKE 44				*	kr	535 278
Betales	11.11.2015	J.H. Nævdal Bygg AS	Fakt	1000785		÷		525 000
SALDO pr	01.12.2015	UKE 49				*	kr	10 278
Overføring	31.12.2015	Renter 2015				*		1 890
SALDO pr	31.12.2015	UKE 53				*	kr	12 168
Overføres	28.12.2015	Ingvald Rognaldsen AS - Stillas	Rest	80 164		÷	kr	0
Overføres	23.01.2016	Jan Lohne Arkitekter	Rest	37 688		÷	kr	0
SALDO pr	31.01.2016	UKE 04 -2016				*	kr	12 168


GERDT MEYER BRUUN A/s


EINAR GRIMSTAD
 Statsautorisert revisor

12 JAN 2015

FAKTURA



Jan Lohne Arkitekter AS

Gerdt Meyer Brun ASFjøsangerveien 71
5073 Bergen

Att: Murmester Kjell J. Rognaldsen

Jan Lohne Arkitekter AS

Bredsgården
5003 BergenTelefon : 55316017
Foretaksregisteret : 941664857 MVA
Kontonr : 3624 09 11811

Fakturanummer 537

Prosjektnummer 28

Kundereferanse

Prosjektnavn Reperbanen

Kundenummer 17

Fakturadato 09.01.2015


Forfallsdato 23.01.2015

Vennligst oppgi fakturanummer ved betaling.
Ved for sen betaling, belastes 9 % morarente.

Fase	Beskrivelse	Mva sats	Fra	Til	Ant timer	Timepris	
17.11.2014	Prosjektering	25%	11:00	12:00	1,0	900	900,00
18.11.2014	fylket / lars mm	25%	12:30	14:00	1,5	900	1350,00
19.11.2014	møte oppstart byggearbeider	25%	12:00	14:00	2,0	900	1800,00
19.11.2014	oppfølg	25%	9:30	10:00	0,5	900	450,00
20.11.2014	Søknader / plan til fylket	25%	10:00	12:00	2,0	900	1800,00
25.11.2014	Disp / søk tilskudd	25%	7:30	10:30	3,0	900	2700,00
25.11.2014	disp	25%	13:00	15:00	2,0	900	1800,00
26.11.2014	søknader	25%	7:30	10:00	2,5	900	2250,00
26.11.2014	skader	25%	10:30	11:30	1,0	900	900,00
27.11.2014	Befaring / bilder for fylke	25%	10:30	12:00	1,5	900	1350,00
01.12.2014	tegninger til fylke oppstartsarbeider	25%	12:00	16:00	4,0	900	3600,00
01.12.2014	Fylket Sandven	25%	7:30	10:00	2,5	900	2250,00
03.12.2014	Materiale til Sandven	25%	12:00	16:00	4,0	900	3600,00
03.12.2014	Prosjektering	25%	7:30	9:00	1,5	900	1350,00
04.12.2014	samtale med sandven / kopiering	25%	8:00	9:00	1,0	900	900,00
08.12.2014	sende nye tegninger til Fylket	25%	10:30	11:00	0,5	900	450,00

Nettosum	27450,00
Mva	6862,50
Brutto	34312,50

A7 Print AS



Faktura

MOTTATT

20 FEB 2015

Fakturaadresse
Gerdt Meyer Bruun A/S
Fjøsangerveien 71
5073 BERGEN

A7 Print AS
Møllendalsv 1
5009 BERGEN

Telefon 55 36 38 00
Faks 55 36 08 00
Epost regnskap@a7print.no

KID nr 00002270900015054802
Fakturanr 150548
Fakturadato 18.02.2015
Forfallsdato 04.03.2015

Leveringsadresse
Gerdt Meyer Bruun A/S

Deres ref.
Vår ref. Regnskap Berit
Org.nr NO914069149MVA
Foretaksregisteret
NO8065010668233
IBAN NDEANOKK
Swift

Kundenr 22709
Ordrenr 75617
Ordredato 13.02.2015
Betalingstid Kreditt 14 dager
Bankkonto 65010668233

Varenr	Produkt navn	Antall	Pris	Mva	Rabatt	Sum
Oppmålingstengninger reperbanen						
105	Plotting av tegning s/h alle	21	34,00	25,00%	0,00%	714,00
101	Print A1	63	18,80	25,00%	0,00%	1 184,40
107	Bretting A1	63	4,30	25,00%	0,00%	270,90
192	Administrasjon	1	55,00	25,00%	0,00%	55,00
Sum avgiftsfritt						0,00 NOK
Sum avgiftspliktig						2 224,30 NOK
Sum MVA						556,08 NOK
Totalt						2 780,38 NOK

Takk for oppdraget!

Past S.C.

1 / 1

v Stiftelsen Bryggen
Bredsgården 3 Bryggen
5003 Bergen

Organisasjonsnr. 992437596MVA

100019
Gerdt Meyer Brun AS
Fjøsangerveien 71

5073 BERGEN

Faktura

155
MOTTATT

26 FEB 2015

Fakturadato: 25.02.2015

Leveringsdato: 25.02.2015

Bilagsnr: 17

IBAN

SWIFT

Vår referanse: Marcin

Deres referanse: Kjell J. Rognhaldsen

Forfallsdato: 11.03.2015
Bankgiro: 65040522136

Varenr	Varetekst	Pris	Antall	Pris	%	Sum
	Arbeidstimer		160,00	750,00		120000,00
	Making final documentation of old rope factory at Fjøsangerveien 71 Ref enclosure					
Sum eks mva:						120 000,00
+ 25% m.v.a. av kr 120000						30 000,00
Totalsum:						150 000,00
Sum å betale:						150 000,00

504 05 22136

150000,00

11.03.2015

Kundenr. 100019
Faktura 155
Vår referanse: Marcin
Fakturadato: 25.02.2015

Gerdt Meyer Brun AS
Fjøsangerveien 71

5073 BERGEN

Past S.C.
v Stiftelsen Bryggen
Bredsgården 3 Bryggen
5003 Bergen

150000 00 8 6504 05 22136

J.H. Nævdal Bygg AS
Leirvikåsen 41 A

5179 GODVIK

MOTTATT

10 FEB 2015

Faktura

1000131

Fakturadato: 05.02.2015

Forfallsdato: 07.03.2015

Kundenr: 12669

Prosjekt.nr: 803400

Deres ref.: Kjell Rognaldsen

Vår ref.: Lars Takvam

Telefon: 55511080

Foretaksregisteret

Org.nr: NO952971352MVA

Bankgiro: 52010507278

Side: 1

Gerdt Meyer Bruun AS

Fjøsangerveien 71

5073 BERGEN

Lev.adr: Gerdt Meyer Bruun AS

Fjøsangerveien 71

5073 BERGEN

Produkt	Antal/Eenh.	Rabat%	Pris	Beløp
REPERBANEN				
Reperasjon av tak				
1 Arbeidstid, svenn	569 Timer		500,00	284 500,00
04 Materiell	1		47 330,54	47 330,54
04 15 % påslag	1		7 099,58	7 099,58
25 % mva av 338 930,12				84 732,53
Avrunding				-0,15
Fakturasum				423 662,50

Etter forfall beregnes 1,5% pr. påbegynt måned.

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

423 662 50

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6361482433

Betalingsinformasjon

Faktura 1000131

Kundenr: 12669

GIRO

Underskrift ved girering

Betalings-
frist

07.03.2015

Betalt av

Gerdt Meyer Bruun AS

Fjøsangerveien 71

5073 BERGEN

Betalt til

J.H. Nævdal Bygg AS

Leirvikåsen 41 A

5179 GODVIK

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

423662 50

< >

Til konto

52010507278

Blankettnummer

<6361482433>



INGVALD ROGNALDSEN A.S

MURMESTERFORRETNING



Gerdt Meyer Bruun AS
Fjøsangerveien 71

5073 BERGEN

Fjøsangerveien 71
5073 BERGEN
Telefon: 55 20 72 50
Telefax: 55 29 71 90
Bankforbindelse:
DnB NOR 5201.05.51048
Foretaksnr.: NO 932 092 050 MVA

08.12.2014

Bergen,

FAKTURA nr. 4043

Fjøsangerveien 71 – Fylkeskonservatoren.

Det er utført følgende arbeider i perioden uke 02/41 - 2014 i henhold til bestilling og avtale:

Diverse nødsarbeider på bygg A. Arbeidene omfatter avstempling av bærekonstruksjoner, festing av løs kledning, tetting av takvinduer, skifting av glass, oppsamling av nedrast takstein, ilegging av diverse takstein.

Vi anmoder om en åconto stor
25 % merverdiavgift

Sum inklusiv merverdiavgift

kr 22.500,-
” 5.625,-

kr 28.125,-

Betales til kontonr: 5201.05.51048
Forfall 18.12.2013

J.H. Nævdal Bygg AS
Leirvikåsen 41 A

5179 GODVIK

MOTTATT

20 APR 2015

Faktura

1000331

Fakturadato: 16.04.2015
Forfallsdato: 30.04.2015
Kundenr: 12669
Prosjekt.nr: 803400
Deres ref.: Kjell Rognaldsen
Vår ref.: Lars Takvam

Telefon: 55511080
Foretaksregisteret
Org.nr: NO952971352MVA
Bankgiro: 52010507278
Side: 1

Gerdt Meyer Bruun AS

Fjøsangerveien 71
5073 BERGEN

Lev.adr: Gerdt Meyer Bruun AS

Fjøsangerveien 71

5073 BERGEN

Produkt nr	Beskrivelse	Anfall timer	Rabatt %	Pris	Beløp
1	REPERBANEN Reperasjon av tak Arbeidstid, svenn	544 Timer		500,00	272 000,00
	25 % mva av 272 000,00				68 000,00
	Fakturasum				340 000,00

Etter forfall beregnes 1,5% pr. påbegynt måned.

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp 340 000 00

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6361482554

Betalingsinformasjon

Faktura 1000331
Kundenr: 12669

GIRO

Betalings-
frist

30.04.2015

Underskrift ved girering

Betalt av

Gerdt Meyer Bruun AS

Fjøsangerveien 71
5073 BERGEN

Betalt til

J.H. Nævdal Bygg AS
Leirvikåsen 41 A
5179 GODVIK

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre
340000 00

Til konto
52010507278

Blankettnummer

<6361482554>

J.H. Nævdal Bygg AS
Leirvikåsen 41 A

5179 GODVIK

MOTTATT

05 NOV 2015

Faktura

1000785

Fakturadato: 12.10.2015
Forfallsdato: 11.11.2015
Kundenr: 12669
Prosjekt.nr: 803400
Deres ref.: Kjell Rognaldsen
Vår ref.: Lars Takvam

Telefon: 55511080
Foretaksregisteret
Org.nr: NO952971352MVA
Bankgiro: 52010507278
Side: 1

Gerdt Meyer Bruun AS

Fjøsangerveien 71
5073 BERGEN

Lev.adr: Gerdt Meyer Bruun AS

Fjøsangerveien 71

5073 BERGEN

Produktnr	Beskrivelse	Antall	Enhet	Rabatt %	Pris	Beløp
	REPERBANEN					
	Reperasjon av tak på reperbanen					
1	Arbeidstid, svenn	467,5	Timer		500,00	233 750,00 ✓
04	Materiell iht. vedlegg	1			161 956,00	161 956,00 ✓
04	15 % påslag	1			24 294,00	24 294,00 ✓
	25 % mva av 420 000,00					105 000,00 ✓
	Fakturasum					525 000,00 ✓

Etter forfall beregnes 1,5% pr. påbegynt måned.

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

525 000 00

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6361482864

Betalingsinformasjon

Faktura 1000785
Kundenr: 12669

GIRO

Underskrift ved girering

Betalings-
frist

11.11.2015

Betalt av

Gerdt Meyer Bruun AS

Fjøsangerveien 71
5073 BERGEN

Betalt til

J.H. Nævdal Bygg AS
Leirvikåsen 41 A

5179 GODVIK

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre
525000 00

Til konto

52010507278

Blankettnummer

<6361482864>