

Tilskot til punktutbetring og trygg skuleveg

SØKNADSSKJEMA 2017

Søknaden skal sendast til:
Elektronisk adresse: hfk@hfk.no
Søknad merkast med: "Tilskot til punktutbetring og trygg skuleveg – søknad om tilskot (FTU/MISA) – ref. 2014/13889"

(Alle punkta skal fyllast ut. Eitt skjema per tiltak)

Namn på tiltaket

Hellesøy hamn – utbetring av endestopp for buss på IV 229

Søklar (kommune)

Namn: Øygarden kommune
Adresse: Termholmvegen 2
Postnr./stad: 5337 RONG
Org.nr.: 938 766 223
Kontonr.: 1503.23.43969
Prosjektnr.: I 1502
Ressursnr.: 16/1558
Administrativ kontaktperson hjå søklar
Namn: Råmund Skjold
E-post: rsk@oygarden.kommune.no
Telefon: 56382000
Mobil: 41369187

Type trafikant	Totalkostnad	Søknadsbeløp	Fylkesvegnr.	Status	Type tiltak	Framdrift
- Mjuke trafikantar	8.690.000,-	4.000.000,-	IV 229	Tiltaket er forankra i kommunestyret sak 012/17	Punktutbetring som vil gjere tryggare trafikkskiltforhold	Byggestart ultimo 2017 med ferdigstilling ultimo 2016

Omtale av tiltaket

Hellesøy hamn er endestopp på fv 229 og for å koma vidare ut til øyane i nord må ein ta rutebåt. Over lengre tid har det vore behov for ei opprusting av kaiområdet. Mange som skal til øyane i nord parkerer i dette området samstundes som rutebuss ikkje greier å snu utan å rygge.

Tiltaket vil i hovudettrekk vere punktutbetring av fv 229 frå butikken på Hellesøy og ned til kaiområdet, opparbeiding av snusøyfe for buss. For å gjennomføre tiltaket må det og rivast eit hus som HFK allereie har erverva. Den delen av samla tiltak som ligg til fylkesveg er kalkulert til 8.69 millionar eks mva jfr vedlegg. Samla kostnadsoverslag for heile tiltaket er om lag 16 millionar eks mva som m.a inkluderer bygging av ein ny offentleg parkeringsplass for å få bort alle bilane som i dag står parkert i kaiområdet.

Vedlegg: Kostnadsalkyle og teikningar

Tidsramme og prosess for gjennomføring

Kan startast opp: ultimo 2017

Pårekna avslutta: ultimo 2018

Kan gjennomførast omgåande

Må lagast anbod

Evt. ferdigstilling i 2018

Det er ikkje inngått grunnavtalar og dette må gjennomførast før tiltaket kan leggjast ut på anbod. Framdriftsplan tilseier godkjenning av grunnavtalar i mai/juni 2017, anbod sommar/tilleg haust 2017 og anleggsstart siste kvartal 2017. Prosjektet vil måtte ferdigstillast i slutten av 2018.

Finansiering (alle beløp i kr eks mva)

Totalkostnad for tiltaket: 8.69 millioner (del av tiltaket som omhandlar IV 229)

Søknadsbeløp for tiltaket: 4.0 millioner

Evt. eigenandel

Kommunen vil gå inn med resterande beløp for å få prosjektet ferdigstilt dvs ei kommunal medfinansiering på 54%

Det vert med dette stadfesta at søkjar har lest og godteke vilkåra for tilskotsordninga, jf. invitasjonsbrevet av 09.02.2017.

Rang 29/3-2017
Dato/stad

Ramund Skjold
Underskrift ansvarleg søkjar

