

STATUSRAPPORT 2016 for mottaker av turskiltmidler(2 sider)

Statusrapport sendes fylkeskommunen innen 30.nov.2016 samme år som tilsagn på Turskiltmidler er mottatt. Denne skal sendes uavhengig om prosjektet er påbegynt eller ikke.

Dersom prosjektet er ferdigstilt innen 30. nov. 2016 (samme år som tilsagn er gitt), skal det rapporteres på skjemaet «SLUTTRAPPORT 2016 for mottakere av turskiltmidler».

Rapporteringen danner grunnlag for fylkeskommunens videre rapportering til Gjensidigestiftelsen som finansierer 50% av tilskuddene i Turskiltprosjektet.

Rapporten sendes til kontaktperson for Turskiltprosjektet i fylkeskommunen, se www.turskiltprosjektet.no/kontakt-fylke/ - se også side 2 her.

Frist for innsending av Statusrapport 2016 («mellomrapportering»):

30. november 2016

Fylles ut av mottaker av midler:

1. Prosjektnavn (tittel på dette lokale Turskiltprosjektet) **20 Nærturar i Etne kommune**
2. Mottatt tilsagn fra fylkeskommunen - årstall: **2016**

3. Navn på fylket der prosjektet er gjennomført: **Hordaland Fylke**

4. Kommune(r) der prosjektet gjennomføres - alle berørte kommuner føres opp: **Etne Kommune**

Prosjektet skal være meldt inn til kommunen(e) før oppstart. **2014**

5. Dato for innmelding til kommunen(e):
Kontaktperson i kommunen(e) – oppgi:
6. Navn:
7. Telefon:
8. Mailadresse:

Organisasjon(er) som deltar i prosjektet

9. A) Hovedsøker: **Etne Turlag**
10. B) Medsøkere:

11. Navn på kontaktpersonen til dette prosjektet: **Marit Solheim**

12. Telefon: **48108533**
13. Mailadresse: **marit.solheim@haugnett.no**

Hvem fra ansvarlig organisasjon (hovedsøker) deltok på det obligatoriske Turskiltkurset i 2016 arrangert av fylkeskommunen:

14. A) Navn:
15. Telefon:
16. Mailadresse:
17. B) Navn:
18. Telefon:
19. Mailadresse:

Opplysninger om merking, skilting, turkort og informasjonstiltak knyttet til turruter (stier, løyper, turtraséer, padleruter) som omfattes av dette prosjektet:

| | |
|---|-----------------------|
| 20. Antall turruter som er <u>planlagt</u> merket, skiltet osv, jfr søknad: | 20 |
| 21. Antall turruter som <u>hittil</u> er merket, skiltet osv: | |
| 22. Totalt antall km turruter som er <u>planlagt</u> merket, skiltet osv, jfr søknad: | |
| 23. Totalt antall km turruter som <u>hittil</u> er skiltet, merket osv: | |
| 24. Antall informasjonstavler (startpunktstavler og «her-er-du-nå-tavler») som er <u>planlagt</u> montert, jfr søknad: | |
| 25. Antall <u>hittil</u> monterte informasjonstavler (startpunktstavler og «her-er-du-nå-tavler»): | 3 |
| 26. Leverandør/produsent av informasjonstavler: | Garp Design Haugesund |
| 27. Antall turskilt som er <u>planlagt</u> satt opp, jfr søknad: | 20 |
| 28. Antall oppsatte turskilt <u>hittil</u> : | |
| 29. Leverandør(er)/produsent(er) av turskilt: | |
| 30. Hvor mange turkort er planlagt utgitt og distribuert – antall eksemplarer: | |
| 31. Hvor mange turkort er hittil produsert og distribuert – antall eksemplarer: | |
| 32. Leverandør/produsent av turkort: | |
| 33. Er prosjektet meldt inn til Kartverket (www.rettikartet.no)? Skal senest meldes inn før innsending av Sluttrapport2017: | |
| 34. Er prosjektet meldt inn i en nasjonal turportal; UT.no, GodTur.no eller andre)? Skal senest meldes inn før innsending av Sluttrapport2017: Hvis ja - oppgi hvilken: | |
| 35. Antall gjennomførte dugnadstimer i forbindelse med prosjektet hittil: | |
| 36. Antall grunneieravtaler som er inngått: | |
| 37. <u>Dersom kjent</u> ; hvor mange grunneiere omfattes grunneieravtalene av totalt (én signert avtale kan representere flere grunneiere): | |
| 38. Hvilke tiltak er gjennomført eller planlagt gjennomført for å øke kjennskap til og bruken av turruta (turrutene), jfr søknad: | |
| 39. Er det spesielle utfordringer i forbindelse med gjennomføring av prosjektet? Beskriv med stikkord: | |
| 40. Tilsagn gitt av fylkeskommunen i 2016 (totalt beløp) | NOK: 28000 |
| 41. Mottatt forskudd frå fylkeskommunen i 2016 | NOK: |
| 42. Kommentarer: det er ikkje gjort ferdig nokre turar i 2016 pga av nytt styre, dette vil bli ferdigstilt i 2017 | |

Denne rapporten underskrives av 2 representanter for organisasjonen som har mottatt tilsagn av midler i 2016:

Skånevik 28.01.17____

Sted/dato

Marit Solheim

for organisasjonen

Solvor Flatebø Grønstad

for organisasjonen

Rapporten merkes «Turskiltprosjektet2016» og sendes til:
HordalandFylkeskommune

Kontaktperson i fylkeskommunen Eirik Knive

Tlf kontaktperson xxx

Mailadresse kontaktperson eirik.knive@hfk.no