

Vedlegg nr. 2.

Fremdriftsplan for et år – 2017/2018

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|-----|--|
| Rekruttere medlemmer | | | | | | | | | | | | | | |
| Stiftelsesmøte og registrering av Konsept [X] | .. | | | | | | | | | | | | | |
| Søke økonomisk støtte | | | | | | | | | | | | | | |
| Lage logo og merchandise | | | | | | | | | | | | | | |
| Markedsføring | | | | | | | | | | | | | | |
| Planlegge lanseringsfest | | | | | | | | | | | | | | |
| Booke lokaler til lanseringsfest | .. | | | | | | | | | | | | | |
| Lanseringsfest | .. | | | | | | | | | | | | | |
| Booke ekstern artist/dj til foredrag/klubbkvelder | | | | | | | | | | | | | | |
| Planlegge kurs | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurs | | | | | | | | | | | | | | |
| Planlegge øvinger | | | | | | | | | | | | | | |
| Øvinger | | | | | | | | | | | | | | |
| Planlegge foredrag/klubbkvelder | | | | | | | | | | | | | | |
| Første foredrag/Klubbkveld ekstern artist/dj | .. | | | | | | | | | | | | | |
| Planlegge klubbkvelder med intern artist/dj | | | | | | | | | | | | | | |
| Klubbkveld med intern artist/dj | .. | | | | | | | | | | | | | |
| Andre foredrag/klubbkveld ekstern artist/dj | .. | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluering | | | | | | | | | | | | | | |
| Medlemsmøte | | | | | | | | | | | | | | |
| Årsmøte | .. | | | | | | | | | | | | | |
| | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mars | April | Mai | |