

KULTURELT UTVIKLINGSPROGRAM

HALVÅRSRAPPORT

Vår ref.: 2016/895-64

Prosjektnavn: VISUELT DEMOKRATI

Tildelt beløp: 160.000 KR

1. Kva er utført i perioden?

For Trykkeriet var det en stor glede å motta ettårige KUP-midler med mulighet for ytterligere 2 år.

Aller først informerte vi alle våre samarbeidspartnere om denne gode nyheten. Parallelt med KUP-søknad i 2016 arbeidet vi også med andre finansieringskilder. Så langt har vi også mottatt 20.000 kr fra Bergen kommune til årets prosjekt. Med egeninnsats fra Trykkeriet og samarbeidspartnere (Bergen kulturskole og Galleri VOX), ga dette en tilfredsstillende økonomi for å starte opp denne våren.

Vi har holdt oss til våre målsetninger og gjort relevante justeringer i forhold til programmeringen av 5 delprosjektene. Arbeidet med en gruppe barn fra Bergen kulturskole med overskrift SPILLEROM, er nå halvveis gjennomført under ledelse av Hedvig Thorkildsen. For dette prosjektet er vi i dialog med Fjell kommune og kultursjef Lennart Fjell om vegg til montering til høsten/vinteren -17. Utfordringen her, og i det videre arbeidet, er blant annet de kommende kommunesammenslåingene. Videre har vi kontaktet leder for kultur i Stord kommune Herdis Elin Belsvik som umiddelbart uttrykte seg positivt og ville sende saken over til styret for utsmykkingsfondet i kommunen for behandling. Kulturkonsulent Mary Ann Sørheim i Kvam herad var også positiv til vår henvendelse.

Med andre ord, vi tror det kan bli rift om vårt tapettilbud!

Konkret arbeid med delprosjekt nummer to, HJERTEROM, starter over sommeren og er ledet av Anna Björkmann. Hun har allerede startet en dialog med en mindre gruppe på Galleri VOX.

Trykkeriet har også gjort et forprosjekt/workshop med en gruppe innsatte i Bjørgvin fengsel som fungerte over all forventning. Vi er derfor klar til å etablere en 3. prosjektgruppe i samarbeid med Kjersti Egge (Kriminalomsorg i frihet) denne høsten. Imidlertid vil jo arbeidet med prosjekt 3, 4 og 5 være avhengig av videre bevilgning. Høsten søke vi også Kulturrådet og Billedkunstnernes vederlagsfond om støtte for de neste årene med basis i dokumentasjon fra arbeidet gjort i gruppe 1 (Kulturskolen i Bergen) og 2 (Galleri VOX) og Bjørgvin fengsel.

2. Status i høve målsetting:

I forhold til målsetningen vår vil jeg derfor si vi holder oss til programmet.

3. Eventuelle avvik i høve prosjektplan / budsjett:


Budsjettet vårt er noe strammere enn vi hadde håpet, også det at prosjektet ikke er sikret en treåring støtte fra start. Dette var imidlertid det første momentet vi gikk gjennom i vår før vi startet på konkret arbeid. Med noen justeringer mener vi at vår periodisering der første bolk/år dekker inn 2 prosjekt, er løsningen på denne situasjonen.

I og med strammere budsjett er det vanskeligere å få til reiser til utvalgte kommunene for å presentere prosjektet og gjøre befaringer på stedet.

- årsak til avvik:
Litt lavere budsjett enn håpet på.
Kommunesammenslåingsprosessen gjør kontakten med kommunene noe mer omstendelig.
- konsekvensar for prosjektet:
Mindre forsinkelse i forhold til innsalg til kommuner. Her hadde vi håpet å ha 2 avtaler på plass før sommerferie, men har så langt bare en men er i dialog med flere som er positiv.
- eventuelle korrigerande tiltak / endringar:
Om prosjektet får vider KUP-støtte for år 2 og 3 ser vi ingen grunn til at prosjektet skal forsinkes.

4. Andre merknadar:


Vi håper selvsagt på at vi får noe støtte fra Kulturrådet eller Vederlagsfondet til året som kommer.



Rita Marhaug, Lofoten 19. juni -17

BILDEMATERIALE, WORKSHOP MED KULTURSKOLEN OG ARBEIDET MED
TEMA SPILLEROM, VÅR-17









BILDEMATERIALE, FORPROSJEKT MED INNSATTE FRA BJØRGVIN FENGSEL
VÅR-17







Alle foto av Hedvig Thorkildsen og Asbjørn Hollerud