

Statens vegvesen Region Vest  
Askedalen 4  
6863 Leikanger

Att: Hilde Stenseth

Dato: 12.06.2014  
Vår ref.: 2014/1061-3  
Saksbehandlar: kjebrun  
Dykkar ref.: 2010/139873-012

## **Vedkomande krav i føresegnene til reguleringsplan for ny vidaregåande skule på Skulehaugen i Voss kommune - krav gjeld gjennomføring av trafikktryggingstiltak før skulen vert teken i bruk**

Viser til Deres brev av 20.05.14 vedrørende overnevnte og hvor langt fylkeskommunen er kommet i prosessen med parkeringshus ved Vangen skule, ny adkomst/trafikkmonster for kjørende og framdriftsplanen for arbeidet.

Når det gjelder parkeringsanlegget ved Vangen skule, har det vært holdt to møter mellom fylkeskommunen og Voss Parkering AS der også Voss kommune har vært til stede.

05.09.13 ble det holdt et orienteringsmøte mellom de tre partene der arkitekt for parkeringsanlegget presenterte parkeringsløsningen.

21.05.14 ble det holdt et nytt møte uten arkitekt med de samme der siktemålet med møtet var å drøfte om det ville være tjenlig om opparbeidelse av ny veg til gymnaset kunne/burde overføres fra fylkeskommunen til Voss Parkering AS og betingelsene for det. Det er det nå enighet om.

I mellomtiden ble det inngått en intensjonsavtale datert 12.12.13 mellom Hordaland fylkeskommune, Voss Parkering AS og Vossabygg AS om detaljene for utforming og plassering av den nye adkomstvegen.

Grunnarbeidene for parkeringsanlegget er godt i gang, og en regner at parkeringsanlegget skal være ferdig i mai 2015.

Anleggsstart for Nye Voss Gymnas på Skulehaugen er satt til august 2015.

I forkant av byggarbeidene for den nye skolen skal adkomstvegen opp til byggeplassen være ferdig innen utgangen av juni 2015.

Det nye skoleanlegget skal stå ferdig 28.02.17 og tas i bruk til ordinær skoledrift fra skolestart høsten 2017.

Det refereres i Deres brev til bestemmelsene i reguleringsplanen for Skulehaugen, P-ID 09010 der det henvises til punkt 1.1.4 under 1.1 Rekkefølgekrav om parkeringshuset og planer for nytt trafikkmønster når det gjelder det å ta skolen i bruk. Reguleringsbestemmelsene sier under punkt 1.1.5 at plan for trafikkavvikling under byggeprosessen må legges ved søknad om tiltak, og at planen må sendes til Statens vegvesen for godkjenning.

Helge Haavardtun  
eigedomssjef

Kjell Johan Brun  
overarkitekt

*Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.*