

229802 - Sustainable Cruises: Understanding and Optimizing People, Planet and Profit - revidert budsjett

Artikkel 5: Framdriftsplan – prosjektperiode

Prosjektperioden er: fra: 01.01.2016 til: 31.12.2018

Hovedaktiviteter og milepæler

(år – kvartal):

Milepæler fordelt over prosjektperioden

	Fra år	kvartal	Til år	kvartal
WP 1: Space-time model of cruise tou	2016	02	2017	03
WP 2: General Equilibrium Model	2016	02	2018	03
WP 3: Demand analysis	2016	02	2018	03
WP 4: Scenarios & Management tool	2017	02	2018	04

Artikkel 6: Finansiering av prosjektet

6.1 Finansieringsplan (faktiske inntekter i hele tusen kroner)

	2016	2017	2018	2019	Sum
Egne midler	152	594	674	0	1420
Internasjonale midler	0		0	0	0
Andre offentlige midler		0	0	0	0
Andre private midler	0	0	0	0	0
Søkes RFF	323	1257	1420	0	3000
Totalsum	475	1851	2094	0	4420
				Kontrollsum:	4420

6.5.1 Fordeling av kostnader på kostnadsslag (i hele tusen kroner)

	2016	2017	2018	2019	Sum
Personal- og indirekte kostnader	12	25	23	0	60
Innkjøp av FoU-tjenester	463	1776	2061	0	4300
Utstyr	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	0	50	10	0	60
Totalsum	475	1851	2094	0	4420
				Kontrollsum:	4420

6.5.2 Fordeling av kostnader på kostnadssted (i hele tusen kroner)

	2016	2017	2018	2019	Sum
Næringsliv	0	0	0	0	0
Instituttsektor	375	1581	1444	0	3 400
UoH-sektor	88	195	617	0	900
Andre sektorer	12	75	33	0	120
Utlandet	0	0	0	0	0
Totalsum	475	1 851	2 094	0	4 420
				Kontrollsum:	4 420