

Prosjektregnskap - Toskedalsstova

Bilag	År	Dato	Leverandør	Tekst	Beløp
	1	2016 23.12.	Sigmund Simmenes	Graving på tomt	3 600,00
	2	2017 01.07.	Sigmund Simmenes	Graving på tomt	6 000,00
	3	2017 16.05.	Sigmund Simmenes	Tømmer til Toskedalsstova	1 000,00
	4	2017 04.10.	Byggtrad Løvoll	Lafting uke 39	87 331,75
	5	2017 18.06.	Jørn Berget	Befaring / planlegging	10 133,75
	6	2017 30.09.	Jørn Berget	Lafting uke 39+montering gammelt tømmer	42 976,88
	7	2017 09.10.	Forsberg Grunnhjelp	Lafting uke 39	16 581,00
	8	2017 21.09.	Byggtrad Løvoll	Montering gamlet tømmer	13 358,00
	9	2017 11.10.	Museumssenteret i Hordaland	Lafting uke 39	15 468,75
	10	2017 31.10.	Vestnorsk Kulturakademi	Konsulentarbeid 2016+2017	62 500,00
	11	2017 16.11.	Byggtrad Løvoll	Lafting uke 44	56 314,25
	12	2017 11.11.	Forsberg Grunnhjelp	Lafting uke 44	17 173,00
	13	2017 05.11.	Jørn Berget	Lafting uke 44	31 890,65
			Kalkulert:		
	14		Solberg Sag		14 000,00
	15		Murer Håkon Aase		120 000,00
	16		Museumssenteret i Hordaland		30 000,00
	17		Arbeidsøkt nr 3	7 håndverkere	120 000,00
	18				
	19				
	20				
	21				
				Sum	648 328,03