

Fra: Kari Straume Haugland (kshau@broadpark.no)

Sendt: 13.11.2017 23:34:50

Til: Irene Fredheim Kronen

Kopi:

Emne: Re: Tømra smie - Straume gnr 293 bnr 1 - Voss kommune - Tilskot til vern og vøling av kulturminne 2016 - Underretting om tildeling

Vedlegg: 20161009_130928.jpeg;20161008_191529.jpeg

Heil

Viser til tildeling av midler fra ifjor (2016), kr 15.000, til full renovering av tømret smie på Voss.

Jeg oppdaget dessverre for sent at det skulle rapporteres inn 1. oktober. Dette beklager jeg sterkt, da jeg tenkte at det var ut året 2017 vi hadde til disposisjon.

Det har vært en del endringer på gården, og eier, min far Henrik Straume, har vært syk og døde i august i år. Nå er det barnebarnet som bor på gården, og skal etterhvert overta.

Dette har forsinket arbeidet med smien, men etter riving, og arbeid med utbedret grunn og oppsetting av mur (se vedlagt bilder), er det klart for lafting.

Alt tømmer er på plass og annet utstyr, samt tømmer og hjelpemann, er klar for å fortsette arbeidet nå i november, og det skal fullføres i løpet av desember.

Vi ber derfor om en liten utsettelse mht rapportering av ferdig arbeid til utgangen av året, og håper vi fortsatt har mulighet til tildelingen.

Vi håper på forståelse for forsinkelsen.

Mvh

Kari Straume Haugland