

Kommentarer til budsjett og regnskap

NKs temautstilling 2017 MULTIPLY – mitt hjem

Budsjettet som ligger ved, er budsjettet som vi søkte med til flere instanser. Budsjettet har blitt revidert flere ganger underveis i forhold til avslag eller tilskudd, og påløpte utgifter.

Regnskapet inneholder utbetalte merverdiavgifter, ca kr 100.000, noe som ikke var medregnet i arbeidsbudsjettet.

MULTIPLY FINANSIERING

(Inkl tillegg søknadssum ift katalog og seminar)

Søknadsinstans	Søknadsbeløp	Tilskudd
Norske Kunsthåndverkere	kr 350 000	kr 350 000
Norske kunsthåndverkere fond/ formidling	50 000	50 000
Norsk Kulturråd	150 000	150 000
Rogaland fylkeskommune	150 000	150 000
Hordaland fylkeskommune ^{2. gangs søknad}	150 000	95 000
Stavanger kommune (øremerka seminar)	80 000	25 000
Bergen kommune	80 000	Avslag
Fritt Ord	60 000	Avslag
Sum	1 020 000	820 000
Andre midler		
Bidrag fra Visningsstedene til Visningsvederlag	20 000	20 000
Salg av kataloger	10 000	5 000
Seminar	20 000	2 000
IF forsikringsutbetaling	-	3 288
Total sum	kr 1 070 000	kr 850 288

Mer enn 10% avvik fra budsjett :

Visningsvederlaget ble utbetalt med totalt kr 78 000. Kr 6000 flatt vederlag til hver deltaker ihht utstillingsavtaler gjort med deltakerne. NKVN fikk godkjent flatt vederlag av Norske Kunsthåndverkere i forkant av avtalene, deltakerne var kunsthåndverkere og designere, der flere designere ikke var medlemmer av fagorganisasjonen, men mottok samme vederlag.

Restutbetalingen fra Norsk kulturråd på kr 30 000 er innregnet i oversikten men er ikke utbetalt pr den 23.11.2017. Når beløpet kommer inn på NKVN konto i DNB skal beløpet utbetales Multiply prosjektleder, før kontoen avsluttes helt, DNB konto: 52212011932

**MULTIPLY PROSJEKTREGNSKAP ligger vedlagt.
Regnskapet vil gå i 0.**

Prosjektet har vært betraktlig mer omfattende med flere administrative timer enn anntatt i budsjettet. Prosjektlederhonorar var opprinnelig satt til kr 600 t. Etter å ha brukt ca 800 arbeidstimer over to år, er snitt pr time nede i ca kr 300 i timen i prosjektlederhonorar.

NKVN sin leder Silje Bergsvik sine honorartimer i prosjektet ble til slutt kr 250, i stedet for kr 400 pr time som vi håpet på.

Regnskapet med bilagsføring er ført av undertegnede i Matrix program, overført til Exel regneark. Regnskapet er ført i beste evne.

Stavanger 23.11.2017

Linnéa Blakéus Calder
Prosjektleder MULTIPLY