

Foretaksnavn: Kvam Næringsråd
Navn: Tone Tveit
Adresse: Sjusetevegen 27,
Postnr.: 5610 Øystese
Mobiltelefon: 94814313
E-post: tonetveit47@gmail.com

Mottaker: Hordaland fylkeskommune
Saksnr.: 2017/736

STATUSRAPPORT

REFERANSENR.: 17R68391

Turstier i Kvam

Mottatt tilsagn fra fylkeskommunen - årstall: 2017
Tilsagn gitt av fylkeskommunen til dette prosjektet (totalt beløp) NOK: 208 000
Mottatt forskudd fra fylkeskommunen NOK: 156 000

Kommune(r) der prosjektet gjennomføres: Kvam

Prosjektet skal være meldt inn til kommunen(e) før oppstart
Dato for innmelding til kommunen(e): 01.03.2017
Kontaktperson i kommunen(e): Reidun Braut Kjosås reikju@kvam.kommune.no

Organisasjon(er) som deltar i prosjektet
Hovedsøker: Kvam Næringsråd
Samarbeidspartner(e): Grunneigarar i Kommunen

Navn på kontaktperson i dette prosjektet: Tone Tveit
Telefon: +47 94 81 43 13
E-postadresse: tonetvei47@gmail.com

Hvem fra ansvarlig organisasjon (hovedsøker) deltok på det obligatoriske Turskiltkurset arrangert av fylkeskommunen

A)Navn: Tone Tveit
Telefon: 94 81 43 13
E-postadresse: tonetveit47@gmail.com

B)Navn: Kløve Dagfinn
Telefon: 975 96 121
E-postadresse: dagfinn.klove@nav.no

Opplysninger om gjennomførte tiltak i dette prosjektet

Antall turruter som er planlagt merket, skiltet osv., jfr. søknad: 5
Antall turruter som hittil er merket, skiltet osv.: 3

Antall km. turruter som er planlagt merket, skiltet osv., jfr søknad: 4

Antall km. turruter som hittil er skiltet, merket osv: 4,7

Antall informasjonstavler (startpunktstavler og «her-er-du-nå-tavler») som er planlagt montert, jfr. søknad: 6

Antall hittil monterte informasjonstavler (startpunktstavler og «her-er-du-nå-tavler»): 4

Leverandør/produsent av informasjonstavler: Riss Grafisk

Antall turskilt som er planlagt satt opp, jfr. søknad: 53

Antall oppsatte turskilt hittil: 31

Leverandør/produsent av turskilt: Utmarksressurs

Hvor mange turkort er planlagt utgitt og distribuert, jfr. søknad: 1000

Hvor mange turkort er hittil produsert og distribuert: 1200

Leverandør/produsent av turkort: Riss Grafisk

Antall gjennomførte dugnadstimer hittil: 160

Antall grunneieravtaler som er inngått: 12

Dersom kjent; hvor mange grunneiere omfattes grunneieravtalene av totalt (én signert avtale kan representere flere grunneiere):

Hvilke tiltak er gjennomført eller planlagt gjennomført for å øke kjennskap til og bruken av turruta (turrutene), jfr søknad:

Tursti-kart vart trykka og seld på turistkontoret + sportforretning.

Turkort vart levert til Grannehjelpa, COOP i Tørvikbygd og Norheimsund Bibliotek.

Våren 2017 i Heima magasinet 2 sider om turgåing og våren 2018 Heima magasinet skal ha 2 sider tursti omtale og senterfold av kart. Ålvik Idrettslag medlemmer fekk turomtaler med sti kart


Er det spesielle utfordringer i forbindelse med gjennomføring av prosjektet? Beskriv med stikkord: Nei

Øvrige kommentarer:

Ikke utfylt

Vedlegg

 Åsen (2) toppen.jpg (Annet)

 Korr5_3616_Kvam Næringsråd_Turtavle Innstr_Tørvikb_Kyrkjev_145x70.pdf (Annet)

Merknad:

Ingen merknad

Ettersende vedlegg per post: Nei

[sign] Tone Tveit for Kvam Næringsråd

Levert 29.11.2017