

Foretaksnavn: Ryvarden Kulturfyr KF
Navn: Gunn Bente Håvardsholm
Adresse: Postboks 40
Postnr.: 5559 Sveio
Telefon: 53 74 80 71
Mobiltelefon: 951 95 800
E-post: gunn@sveio.kommune.no

Mottaker: Hordaland fylkeskommune
Saksnr.: 2017/736

STATUSRAPPORT

REFERANSENØR.: 17RAE99D

Skilting turveg Ryvarden

Mottatt tilsagn fra fylkeskommunen - årstall: 2017
Tilsagn gitt av fylkeskommunen til dette prosjektet (totalt beløp) NOK: 0
Mottatt forskudd fra fylkeskommunen NOK: 0

Kommune(r) der prosjektet gjennomføres: Sveio

Prosjektet skal være meldt inn til kommunen(e) før oppstart
Dato for innmelding til kommunen(e): 01.04.2017
Kontaktperson i kommunen(e): Gunn Bente Håvardsholm

Organisasjon(er) som deltar i prosjektet
Hovedsøker: Ryvarden Kulturfyr
Samarbeidspartner(e):

Navn på kontaktperson i dette prosjektet: Gunn Bente Håvardsholm
Telefon:
E-postadresse:

Hvem fra ansvarlig organisasjon (hovedsøker) deltok på det obligatoriske Turskiltkurset arrangert av fylkeskommunen

A)Navn:
Telefon:
E-postadresse:

B)Navn:
Telefon:
E-postadresse:

Opplysninger om gjennomførte tiltak i dette prosjektet

Antall turruter som er planlagt merket, skiltet osv., jfr. søknad:

Antall turruter som hittil er merket, skiltet osv.:

Antall km. turruter som er planlagt merket, skiltet osv., jfr søknad:

Antall km. turruter som hittil er skiltet, merket osv:

Antall informasjonstavler (startpunktstavler og «her-er-du-nå-tavler») som er planlagt montert, jfr. søknad: 10

Antall hittil monterte informasjonstavler (startpunktstavler og «her-er-du-nå-tavler»):

Leverandør/produsent av informasjonstavler:

Antall turskilt som er planlagt satt opp, jfr. søknad:

Antall oppsatte turskilt hittil:

Leverandør/produsent av turskilt:

Hvor mange turkort er planlagt utgitt og distribuert, jfr. søknad:

Hvor mange turkort er hittil produsert og distribuert:

Leverandør/produsent av turkort:

Antall gjennomførte dugnadstimer hittil: 0

Antall grunneieravtaler som er inngått: 0

Dersom kjent; hvor mange grunneiere omfattes grunneieravtalene av totalt (én signert avtale kan representere flere grunneiere):

Hvilke tiltak er gjennomført eller planlagt gjennomført for å øke kjennskap til og bruken av turruta (turrutene), jfr søknad:

Ikke utfylt

Er det spesielle utfordringer i forbindelse med gjennomføring av prosjektet? Beskriv med stikkord: Har ikkje fått gjennomført prosjektet dette året da Sveio kommune har vore i tvist og rettsak med grunneigar der skilta er planlagt. Dette er nå avklart og arbeidet kan startes i 2018.

Øvrige kommentarer:

Ikke utfylt

Vedlegg

Ingen vedlegg

Merknad:

Ingen merknad

[sign] Gunn Bente Håvardsholm for Ryvarden Kulturfyr KF

Lvert 14.12.2017