

Foretaksnavn: Kvinnherad Turlag
Navn: Kjell Yri
Adresse: Geilo 28
Postnr.: 5463 Uskedalen
Mobiltelefon: 48893150
E-post: kjell.yri@knett.no

Mottaker: Hordaland fylkeskommune
Saksnr.: 2017/736

STATUSRAPPORT

REFERANSEN.: 18R58A8E

Vedlikehold av 69 merkte turstiar i Kvinnherad

Mottatt tilsagn fra fylkeskommunen - årstall: 2017
Tilsagn gitt av fylkeskommunen til dette prosjektet (totalt beløp) NOK: 25 000
Mottatt forskudd fra fylkeskommunen NOK: 0

Kommune(r) der prosjektet gjennomføres: Kvinnherad

Prosjektet skal være meldt inn til kommunen(e) før oppstart
Dato for innmelding til kommunen(e): 01.04
Kontaktperson i kommunen(e): Linda Øen

Organisasjon(er) som deltar i prosjektet
Hovedsøker: Kvinnherad Turlag
Samarbeidspartner(e): Bygdelag og idrettslag

Navn på kontaktperson i dette prosjektet: Kjell Yri
Telefon: 48893150
E-postadresse: kjell.yri@knett.no

Hvem fra ansvarlig organisasjon (hovedsøker) deltok på det obligatoriske Turskiltkurset arrangert av fylkeskommunen

A)Navn: Kjell yri
Telefon: 48893150
E-postadresse: kjell.yri@knett.no

B)Navn:
Telefon:
E-postadresse:

Opplysninger om gjennomførte tiltak i dette prosjektet

Antall turruter som er planlagt merket, skiltet osv., jfr. søknad:
Antall turruter som hittil er merket, skiltet osv.:

Antall km. turruter som er planlagt merket, skiltet osv., jfr søknad:

Antall km. turruter som hittil er skiltet, merket osv:

Antall informasjonstavler (startpunktstavler og «her-er-du-nå-tavler») som er planlagt montert, jfr. søknad: 3

Antall hittil monterte informasjonstavler (startpunktstavler og «her-er-du-nå-tavler»): 0

Leverandør/produsent av informasjonstavler: Utmarksressurs AS

Antall turskilt som er planlagt satt opp, jfr. søknad: 40

Antall oppsatte turskilt hittil: 40

Leverandør/produsent av turskilt: Utmarksressurs AS

Hvor mange turkort er planlagt utgitt og distribuert, jfr. søknad:

Hvor mange turkort er hittil produsert og distribuert:

Leverandør/produsent av turkort:

Antall gjennomførte dugnadstimer hittil: 80

Antall grunneieravtaler som er inngått: 69

Dersom kjent; hvor mange grunneiere omfattes grunneieravtalene av totalt (én signert avtale kan representere flere grunneiere):

Hvilke tiltak er gjennomført eller planlagt gjennomført for å øke kjennskap til og bruken av turruta (turrutene), jfr søknad:

Ikke utfylt

Er det spesielle utfordringer i forbindelse med gjennomføring av prosjektet? Beskriv med stikkord:

Øvrige kommentarer:

Ikke utfylt

Vedlegg

Ingen vedlegg

Merknad:

Ingen merknad

[sign] Kjell Yri for Kvinnherad Turlag

Lvert 10.01.2018