

Foretaksnavn: Bergen og Hordaland Turlag
Navn: Anders Skoglund
Adresse: Tverrgaten 4 - 6
Postnr.: 5017 Bergen
Telefon: 55335810
Mobiltelefon: 97723305
E-post: Anders.Skoglund@dnt.no

Mottaker: Hordaland fylkeskommune
Saksnr.: 2017/736

STATUSRAPPORT

REFERANSENR.: 18RC4708

Turkort for populære turområder i Hordaland

Mottatt tilsagn fra fylkeskommunen - årstall: 2017
Tilsagn gitt av fylkeskommunen til dette prosjektet (totalt beløp) NOK: 50 000
Mottatt forskudd fra fylkeskommunen NOK: 50 000

Kommune(r) der prosjektet gjennomføres: Balestrand, Eidfjord, Høyanger, Lindås, Modalen, Odda, Samnanger, Ulvik, Vaksdal, Voss

Prosjektet skal være meldt inn til kommunen(e) før oppstart
Dato for innmelding til kommunen(e): 19.01.2018
Kontaktperson i kommunen(e): Ikke oppnevnt enda.

Organisasjon(er) som deltar i prosjektet
Hovedsøker: Bergen og Hordaland Turlag
Samarbeidspartner(e):

Navn på kontaktperson i dette prosjektet: Eirik Knive
Telefon: 55 23 91 66
E-postadresse: eirik.knive@hfk.no

Hvem fra ansvarlig organisasjon (hovedsøker) deltok på det obligatoriske Turskiltkurset arrangert av fylkeskommunen
A)Navn: Torill Refsdal Aase
Telefon: 90933023
E-postadresse: torill.refsdal.aase@dnt.no

B)Navn:
Telefon:
E-postadresse:

Opplysninger om gjennomførte tiltak i dette prosjektet

Antall turruter som er planlagt merket, skiltet osv., jfr. søknad:

Antall turruter som hittil er merket, skiltet osv.:

Antall km. turruter som er planlagt merket, skiltet osv., jfr søknad:

Antall km. turruter som hittil er skiltet, merket osv:

Antall informasjonstavler (startpunktstavler og «her-er-du-nå-tavler») som er planlagt montert, jfr. søknad:

Antall hittil monterte informasjonstavler (startpunktstavler og «her-er-du-nå-tavler»):

Leverandør/produsent av informasjonstavler:

Antall turskilt som er planlagt satt opp, jfr. søknad:

Antall oppsatte turskilt hittil:

Leverandør/produsent av turskilt:

Hvor mange turkort er planlagt utgitt og distribuert, jfr. søknad: 15000

Hvor mange turkort er hittil produsert og distribuert:

Leverandør/produsent av turkort:

Antall gjennomførte dugnadstimer hittil: 0

Antall grunneieravtaler som er inngått: 0

Dersom kjent; hvor mange grunneiere omfattes grunneieravtalene av totalt (én signert avtale kan representere flere grunneiere):

Hvilke tiltak er gjennomført eller planlagt gjennomført for å øke kjennskap til og bruken av turruta (turrutene), jfr søknad:

Turkortprosjektet er BHTs tiltak for å øke kjennskapet og bruken av turrutene som inngår i turskiltprosjektet.

Er det spesielle utfordringer i forbindelse med gjennomføring av prosjektet? Beskriv med stikkord:

Øvrige kommentarer:

Ikke utfyllt

Vedlegg

Ingen vedlegg

Merknad:

Ingen merknad

[sign] Anders Skoglund for Bergen og Hordaland Turlag

Lvert 19.01.2018