

Foretaksnavn: Stord kommune
Navn: Sylve Rusten
Adresse: Borggata 2
Postnr.: 5417 Stord
Telefon: 53496931
E-post: sylve.rusten@stord.kommune.no

Mottaker: Hordaland fylkeskommune
Saksnr.: 2017/736

STATUSRAPPORT

REFERANSENR.: 18R7928F

Padleruter Sunnhordland

Mottatt tilsagn fra fylkeskommunen - årstall: 2017
Tilsagn gitt av fylkeskommunen til dette prosjektet (totalt beløp) NOK: 107 000
Mottatt forskudd fra fylkeskommunen NOK: 80 250

Kommune(r) der prosjektet gjennomføres: Bømlo, Fitjar, Stord

Prosjektet skal være meldt inn til kommunen(e) før oppstart
Dato for innmelding til kommunen(e): 01.01.2018
Kontaktperson i kommunen(e): Sylve Rusten Stord kommune Bente Bjelland Fitjar kommune Elisabeth Grønnevik Bømlo kommune

Organisasjon(er) som deltar i prosjektet
Hovedsøker: Stord kommune
Samarbeidspartner(e): Sunnhordland Padleklubb

Navn på kontaktperson i dette prosjektet: Sylve Rusten
Telefon: 53496931
E-postadresse: sylve.rusten@stord.kommune.no

Hvem fra ansvarlig organisasjon (hovedsøker) deltok på det obligatoriske Turskiltkurset arrangert av fylkeskommunen

A)Navn: Sylve Rusten
Telefon: 53496931
E-postadresse: sylve.rusten@stord.kommune.no

B)Navn: Finn Bakke
Telefon: 90608864
E-postadresse: finn.bakke@haugnett.no

Opplysninger om gjennomførte tiltak i dette prosjektet

Antall turruter som er planlagt merket, skiltet osv., jfr. søknad: 6

Antall turruter som hittil er merket, skiltet osv.: 0

Antall km. turruter som er planlagt merket, skiltet osv., jfr søknad:

Antall km. turruter som hittil er skiltet, merket osv: 0

Antall informasjonstavler (startpunktstavler og «her-er-du-nå-tavler») som er planlagt montert, jfr. søknad: 6

Antall hittil monterte informasjonstavler (startpunktstavler og «her-er-du-nå-tavler»): 0

Leverandør/produsent av informasjonstavler: Utmarksressurs

Antall turskilt som er planlagt satt opp, jfr. søknad: 50

Antall oppsatte turskilt hittil: 0

Leverandør/produsent av turskilt: Utmarksressurs

Hvor mange turkort er planlagt utgitt og distribuert, jfr. søknad: 1000

Hvor mange turkort er hittil produsert og distribuert: 0

Leverandør/produsent av turkort: Utmarksressurs

Antall gjennomførte dugnadstimer hittil: 55

Antall grunneieravtaler som er inngått: 0

Dersom kjent; hvor mange grunneiere omfattes grunneieravtalene av totalt (én signert avtale kan representere flere grunneiere): 6

Hvilke tiltak er gjennomført eller planlagt gjennomført for å øke kjennskap til og bruken av turruta (turrutene), jfr søknad:

Ikke utfyllt

Er det spesielle utfordringer i forbindelse med gjennomføring av prosjektet? Beskriv med stikkord:

Øvrige kommentarer:

Sidan merkestandarden kom så seint har me ikkje kome så langt. Har laga oversiktskart og teke ROS analyse av rutene, dette er godkjend i padleforbundet no.

Vedlegg

Ingen vedlegg

Merknad:

Ingen merknad

[sign] Sylve Rusten for Stord kommune

Lvert 23.01.2018