

BUDSJETT - SÆRSKILT GRANSKING/SÆRSKILTE TILTAK ETTER KML § 10

Utførende instans Universitetsmuseet i Bergen
 Tiltakskode/prosjektnr.
 Prosjektnavn Fløenbakken
 Sted/gård, kommune, fylke Årstad gnr. 163, bnr. 66 og 70
 Kulturminnetype/objekt(er) aktivitets- og dykkingsspor fra forhistorie
 Askeladden ID nr. 224929
 Tidsramme i felt fire personer i samlet 25 dager
 Prosjektansvarlig Søren Diinhoff
 Tiltakshaver Bergen kommune
 Adresse Posboks 7700, N-5020 Bergen

Dato: 15.01.2017

Versjonsdato: 23.06.2017

(2.1)	(kun for intern bruk)	LØNNSUTGIFTER *)					Sum
(2.1.1)		Forarbeid					
		Prosjektleder/-ansvarlig	I.tr. 68	30,0	timer á kr	307,80 kr	9 234,00
		Utgravningsleder	I.tr.		timer á		
		Feltleder	I.tr.		timer á		
		Innmåling/GIS	I.tr. 55	7,5	timer á kr	243,40 kr	1 825,50
			I.tr.		timer á		
			I.tr.		timer á		
						<i>kr</i>	11 059,50
(2.1.2)		Feltarbeid					
		Prosjektleder/-ansvarlig	I.tr. 68	247,5	timer á kr	307,80 kr	76 180,50
		Utgravningsleder	I.tr.		timer á		
		Feltleder	I.tr. 55	247,5	timer á kr	243,40 kr	60 241,50
		Innmåling/GIS	I.tr. 58	247,5	timer á kr	256,20 kr	63 409,50
		Feltassistent	I.tr. 47	247,5	timer á kr	213,60 kr	52 866,00
		Botanikk	I.tr. 59	75,0	timer á kr	260,90 kr	19 567,50
		Jordbunnsfysik	I.tr. 59	37,5	timer á kr	260,90 kr	9 783,75
		Andre lønnsutgifter, skift tillegg mv. (Skal spesifiseres i budsjettforklaring el.)					
				1 102,5		<i>kr</i>	282 048,75
(2.1.3)		Etterarbeid					
		Prosjektleder/-ansvarlig	I.tr. 68	75,0	timer á kr	307,80 kr	23 085,00
		Utgravningsleder	I.tr.		timer á		
		Feltleder	I.tr. 55	225,0	timer á kr	243,40 kr	54 765,00
		Innmåling/GIS	I.tr. 58	135,0	timer á kr	256,20 kr	34 587,00
			I.tr.		timer á		
			I.tr.		timer á		
				435,0		<i>kr</i>	112 437,00
(2.1.4)		Naturvitenskap/øvrig kompetanse **)					
		Botanikk ledelse	I.tr. 68	75,0	timer á kr	307,80 kr	23 085,00
		Botanokk laboratorium	I.tr. 59	750,0	timer á kr	260,90 kr	195 675,00
		Osteologi	I.tr. 68	37,5	timer á kr	307,80 kr	11 542,50
			I.tr.		timer á		
						<i>kr</i>	230 302,50
(2.1.5)		Andre lønnsutgifter					
		Konservering	I.tr. 59	37,5	timer á kr	260,90 kr	9 783,75
(2.1.6)		Formidling	I.tr. 55	37,5	timer á kr	243,40 kr	9 127,50
(2.1.7)		Interne styringsgruppe mdl	I.tr.		timer á		
(2.1.8)		Felt tillegg		48	døgn á kr	665,75 kr	31 956,00
						<i>kr</i>	50 867,25
(2.1.9)		Sum direkte lønnsutg.				kr	686 715,00
		Sosiale utgifter - (legg inn %-sats)		42,20	% av direkte lønnsutgifter	kr	289 793,73
		Sum lønn og sos. utg.				kr	976 508,73
(2.2)		Overhead		60	% av lønn og sosiale utgifter	kr	585 905,24
		SUM samlete lønnsutgifter (lønn+ sos. utg. + overhead)				kr	1 562 414

forts. neste side

overført fra forrige side: kr 1 562 413,97

(kun for intern bruk) DRIFT				Sum
(2.3)	Diett-/natttillegg			
	Diett m/overn. (feltsats)	90 dager á	kr 549,75	kr 49 477,50
	Natttillegg (feltsats)	90 netter á	kr 387,00	kr 34 830,00
	Diett m/overn. (stat.reg.)	8 dager á	kr 733,00	kr 5 864,00
	Natttillegg (stat.reg.)	netter á		
	Diett 6 -12 t (stat.reg.)	76 dager á	kr 289,00	kr 21 964,00
	Diett 12 t u/overn.(stat.reg)	dager á		
	Hotell, legitimert	8 netter á	kr 1 800,00	kr 14 400,00
	Administrativ forpl.	døgn á		
			kr	126 535,50
(2.3)	Reiseutgifter **)			
	Kjøregodtgjørelse (pr.km)	km á		
	Bil leie (dag/uke/mnd.)		kr	40 000,00
	Offentlig transport (fly, tog osv.)		kr	5 000,00
			kr	45 000,00
(2.4)	Utstyr m.m. **)			
	Større/tyngre utstyr			
	Småutstyr/arb.klær/verneutst.			62 496,56
	Brakkeleie inkl. frakt		kr	30 000,00
	Toalettleie inkl. frakt		kr	10 000,00
	Leie av innmålingsutstyr		kr	39 600,00
			kr	142 096,56
(2.5)	Innkjøpt konsulentbistand, og tjenester **)			
	Konservering			
	Miljøovervåking			
	C-14 prøver	25 prøver a 6500 kr	kr	162 500,00
	Naturvitenskap **)	Jordbunnsfysik	kr	150 000,00
	Gravemaskin	247,5 timer + 75 timer a 1200 kr + 2 flytn. 50	kr	397 000,00
(2.1.7)	Eksterne styringsgruppe medlemmer			
(2.1.7)	Drift styringsgruppemøter			
(2.6)	Trykkeutgifter			
	Vedartsbestemmelse	25 prøver a 450 kr	kr	11 250,00
			kr	720 750,00
(2.7)	Uforutsett	Inntil 10 % av samlede lønnsutgifter	kr	156 241,40
	SUM samlede driftsutgifter		kr	1 190 623
	SUM TOTAL			kr 2 753 037

*) Føy til ytterlige stillingskategorier om nødvendig

**) Spesifiser/legg til. Legg ved underbilag ved behov

Sted/dato:

BERGEN 15.1.2017

Signatur:

S. D. V. H. K.