

Foretaksnavn: Stord Fitjar Turlag  
Navn: Toralf Røen  
Adresse: Dåfjordvegen 162  
Postnr.: 5410 Sagvåg  
Telefon: 53499735  
Mobiltelefon: 93864817  
E-post: toralf.roen@haugnett.no

Mottaker: Hordaland fylkeskommune  
Saksnr.: 2017/736

---

STATUSRAPPORT

REFERANSENØ.: 18R2035A

---

## Turløyper Fitjarfjellet

Mottatt tilsagn fra fylkeskommunen - årstall: 2017  
Tilsagn gitt av fylkeskommunen til dette prosjektet (totalt beløp) NOK: 0  
Mottatt forskudd fra fylkeskommunen NOK: 0

Kommune(r) der prosjektet gjennomføres: Fitjar

Prosjektet skal være meldt inn til kommunen(e) før oppstart  
Dato for innmelding til kommunen(e): Januar 2017  
Kontaktperson i kommunen(e): Bente bjelland Anne kathe helle

Organisasjon(er) som deltar i prosjektet  
Hovedsøker: Stord Fitjar turlag  
Samarbeidspartner(e):

Navn på kontaktperson i dette prosjektet: Toralf. Røen  
Telefon: 93864817  
E-postadresse: Toralf.roen@haugnett.no

Hvem fra ansvarlig organisasjon (hovedsøker) deltok på det obligatoriske Turskiltkurset arrangert av fylkeskommunen  
A)Navn: Toralf røen  
Telefon: 93864817  
E-postadresse: Toralf.roen@haugnett.no

B)Navn:  
Telefon:  
E-postadresse:

## Opplysninger om gjennomførte tiltak i dette prosjektet

Antall turruter som er planlagt merket, skiltet osv., jfr. søknad: 12

Antall turruter som hittil er merket, skiltet osv.: 5

Antall km. turruter som er planlagt merket, skiltet osv., jfr søknad: 20

Antall km. turruter som hittil er skiltet, merket osv: 6

Antall informasjonstavler (startpunktstavler og «her-er-du-nå-tavler») som er planlagt montert, jfr. søknad: 2

Antall hittil monterte informasjonstavler (startpunktstavler og «her-er-du-nå-tavler»):

Leverandør/produsent av informasjonstavler:

Antall turskilt som er planlagt satt opp, jfr. søknad: 55

Antall oppsatte turskilt hittil:

Leverandør/produsent av turskilt:

Hvor mange turkort er planlagt utgitt og distribuert, jfr. søknad:

Hvor mange turkort er hittil produsert og distribuert:

Leverandør/produsent av turkort:

Antall gjennomførte dugnadstimer hittil: 180

Antall grunneieravtaler som er inngått: 1

Dersom kjent; hvor mange grunneiere omfattes grunneieravtalene av totalt (én signert avtale kan representere flere grunneiere): 12

Hvilke tiltak er gjennomført eller planlagt gjennomført for å øke kjennskap til og bruken av turruta (turrutene), jfr søknad:

*Ikke utfyllt*

Er det spesielle utfordringer i forbindelse med gjennomføring av prosjektet? Beskriv med stikkord:

Øvrige kommentarer:

*Ikke utfyllt*

## Vedlegg

*Ingen vedlegg*

**Merknad:**

*Ingen merknad*

[sign] Toralf Røen for Stord Fitjar Turlag

---

Leveret 30.01.2018